

Status 15. december 2007 for implementering af initiativerne i InnovationDanmark 2007-2010

Handlingsplanen for Rådet for Teknologi og Innovation

Kapitel 2 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Flere højtuddannede skal styrke forskning og innovation i erhvervslivet

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Julie Krener og Morten Bovbjerg Øvrige medarbejdere i FI: Annet Jørgensen	Hvem er eksterne partnere i implementering af initiativet	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
2.3.1. ErhvervsPhD-ordningen udvides Styrkelse af ErhvervsPhD-ordningen (Globaliseringsinitiativ)	DJØF Regionerne	<ul style="list-style-type: none"> • Rådet godkendte på sit møde den 21. marts 2007 justeringer i vejledningen for ErhvervsPhD-ordningen • Rådet godkendte ErhvervsPhD-forløb for offentlige institutioner og virksomheder, som dog selv fuldt ud skal finansiere ErhvervsPhD-forløb i den offentlige sektor • FI styrker analyser og informationskampagner vedrørende ordningen, herunder i samarbejde med DJØF, andre brancheorganisationer og regionerne • FI gennemførte en informationskampagne på Herning-messen til efteråret 2007 over for virksomhederne, samt på universiteter og i samarbejde med Connect Danmark. • ErhvervsPhD-initiativet er fremhævet i de regionale partnerskabsaftaler mellem regeringen og de nye regioner • FI udsendte februar 2007 en publikation vedrørende ny viden til erhvervslivet og universiteterne gennem ErhvervsPhD • FI udsendte i april 2007 en effektanalyse af ErhvervsPhD-ordningen • FI igangsatte med Region Midtjylland og Region Syddanmark en analyse af barrierer for udbredelse af ErhvervsPhD-ordningen • FI og DØRS gennemførte den 12. juni 2007 en workshop om metoder for effektvurdering, herunder ErhvervsPhD-analysen • RTI besluttede den 19. juni 2007 at udvide sammensætningen af erhvervsforskerudvalget, som samtidig gøres til et RTI-underudvalg • 13. December: godkendelse af nyt erhvervsforskerudvalg 	Morten Bovbjerg, Ditte Dahl, Torben Jarl Jørgensen	Gennemført
2.3.2. Ph.d. med innovationsfokus Etablering af et innovationskursus og et innovationsforløb som tilbud til traditionelle ph.d.-studerende	IDEA, UBST, KUF og rektorkollegiet og universiteter	<ul style="list-style-type: none"> • Drøftelser skal igangsættes med interessenter • Et samarbejde om implementeringen indledes med en kreds af større forskerskoler • Arbejdet koordineres med ph.d.-reform -gruppen i UBST • Udbud af innovationskursus • Implementering 1. september 2008 	Annet Jørgensen	Ej igangsat
2.3.3. Fornyelse og videreførelse af videnpilotordningen: I 2007 udvikles ordningen blandt andet styrkes karrierevejledningen og kompetenceudviklingen af videnpiloterne og virksomhedernes samarbejds muligheder med videninstitutioner styrkes	AC og DJØF	<ul style="list-style-type: none"> • Ordningen er udvidet til at omfatte institutioner under Kulturministeriet (designuddannelsen) • Beløbet for køb af viden i videninstitutioner er hævet fra 25.000 kr. til 50.000 kr. • Arbejdsgruppe nedsat med AC omkring markedsføring af ordningen samt machmaking i forhold til virksomheder og kandidater • Der er udarbejdet en casesamling med eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. • Der er indgået aftale med et netværk af rådgivere med virksomhedskontakt, som arbejder med højtuddannede, vedr. en opsøgende indsats omkring information om ordningen. 	Julie Krener	Igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Julie Krener og Morten Bovbjerg Øvrige medarbejdere i FI: Annet Jørgensen	Hvem er eksterne partnere i implementering af initiativet	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
		<ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes løbende statistikker og vurderinger af effekterne af ordningen • Der er iværksat udbud af en innovationskursus, netværksforløb og mentorordning for videnpiloter i efteråret 2007 • Der taget initiativ til et pilotprojekt vedrørende studiepraktik i SMV'er i yderområder med Ringkøbing-Skjern Kommune, de første praktikforløb forventes igangsat primo 2008 • Der er igangsat en styrket markedsføringsindsats 		
2.3.4. Mentorordning for SMV'er		<ul style="list-style-type: none"> • Det forventes, at der i december 2007 kan godkendes en mentorordning under videnpilotordningen efter udbud. 	Julie Krener og evt. Morten Solgaaard Thomsen	Gennemført

Kapitel 3 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Øget samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder skal forbedre videnspredningen

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
3.3.1.1. Forenkling af innovationssystemet (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Dansk Industri Dansk Erhverv GTS-nettet Evt. relevante ministerier	<ul style="list-style-type: none"> • Ultimo 06: Virkemidler samlet på FL-07 • Primo 07: samlet overblik over RTI ansøgningsfrister 1. halvår • Medio 07: samlet overblik over RTI ansøgningsfrister 2. halvår • Efterår 07: Arbejdet med at skabe overblik over alle statslige innovationsvirkemidler påbegyndes (se 9.3.2) • RTI samler alle netværksordninger under overskriften ”innovationsnetværk” med virkning fra 2008. • RTI samler alle samspilsprojekter under en ordning kaldet ”innovationsprojekter” Pilotprojekter med elektronisk ansøgningskemaer – én indgang til VTU-tilskudspuljer • 2009: Implementering af én indgang til ansøgninger i VTU via ét elektronisk ansøgningskema for alle ordninger i VTU • Primo 08: Fastsættelse af faste ansøgningsdeadlines for RTI’s virkemidler 	Kresten Olesen Morten S. Thomsen, Hanne Sjuneson, Julie Krener (elektronisk ansøgnings-skema)	Igangsat
3.3.1.2. Bedre overblik over innovationssystemet	Øvrige relevante ministerier, Teknologiportalen Dansk Industri Dansk Erhverv	<ul style="list-style-type: none"> • Der blev den 12. maj 2007 afholdt et interministerielt innovationsseminar for at få et bedre overblik over statslige innovationsordninger • Interministerielt seminar afholdt med DØR den 12. juni 1007. • Interministerielt seminar om effektmåling afholdt den 28. september 2007. • Koordinationsmøde afholdt med UM/Danmarks Eksportråd, november 2007 • Der afholdes 2-3 workshops i 2008 for at få skabt et overblik over innovationssystemet samt drøfte informationsstrategier • Drøftelser mellem OEM og VTU om overblik over innovationssystemet via de regionale væksthuse. Regionale innovationsagenter ansat maj 2007 i regionale væksthuse som indgang til vidensprednings- og innovationssystemet i VTU • VTU har igangsat et kortlægningsprojekt over den regionale og faglige fordeling af forsknings- og innovationsmidler fra staten. Andre ministeriers ordninger kan inddrages. Bliver tilgængeligt via www.fi.dk Offentliggøres oktober-november 2007. 	Morten Solgaard Thomsen og Kresten Olesen	Igangsat
3.3.1.3. Styrkelse af innovationskonsortier		<ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af innovationskonsortieordningen gennemført i 2005. • Udarbejdelse af grundlag for ændring af retningslinjer (senest 1. marts 2008) • Udarbejdelse og godkendelse i RTI af nye retningslinjer (senest 1. juli 2008) • Udarbejdelse af ny ansøgningsvejledning. (senest 15. august 2008) 	Britta Vegeberg Julie Krener	Igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
		<ul style="list-style-type: none"> • Offentliggørelse og markedsføring af nye retningslinjer og ansøgningsvejledning (senest 31. august 2008) • Effektanalyse af innovationsordningen – kortlægning af data (se kapitel 10) 		
3.3.1.4. Udvikling af innovationsnetværks virkemidler	Højteknologiske netværk, regionale teknologicentre, vækstmiljøer og IKT-kompetencecentre	<ul style="list-style-type: none"> • November 07: Performanceregnskab for netværk er færdiggjort (se 10.3.3.) • Godkendelse af 5 forlængelseskontrakter for højteknologiske netværk med virkning fra januar 2007 • Forlængelsesudbud af 5 højteknologiske netværk, oktober 2007 • Fra Efterår 07: Halvårlige ERFA-møder for højteknologiske netværk • 28. november 07: Konference med eksisterende innovationsnetværk • Forår 08: Evaluering af højteknologisk netværk Sammenlægning af netværksordningerne <ul style="list-style-type: none"> • RTI beslutter sammenlægning af netværksordninger den 13. december 2007 • Udarbejdelse af et sæt samlede retningslinier for Innovationsnetværk - primo 2008 • Godkendelse af retningslinier i RTI - april 2008 • Igangsættelse af udbud, markedsføring - april 2008 • Ansøgningsfrist - September 2008 • Behandling af ansøgninger, herunder evt. høring i forskningsrådene - september- oktober 2008 • Beslutning om imødekommelse af ansøgninger i RTI - okt/nov 2008 • Udarbejdelse af tilsagn - november 2008 • Igangsættelse eller forlængelse af netværk - 1. januar 2009 	Kresten Olesen Tina Rud Mogensen Morten S. Thomsen, Maria Kanstrup-Clausen Jens Peter Vittrup	Igangsat
3.3.2. Åbne midler til nye ideer (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)		<ul style="list-style-type: none"> • De overordnede principper for anvendelse af midler fra puljen ”åbne midler” i forbindelse med kommende udbud er drøftet på RTI-mødet den 19. april 2007 • RTI har på mødet den 21. juni 2007 godkendt retningslinierne • Opslag ultimo juni/primo juli 2007 • Ansøgningsfrist 14. september 2007 • Beslutning i RTI i 26. oktober 2007 om støtte til 7 projekter • Nye initiativer med i opdateringen af InnovationDanmark • Ny udbudsrunde vil blive igangsat 1. halvdel af 2008 	Kresten Olesen	Igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
3.3.3.1 Strategiske, tematiske innovationsprogrammer		<ul style="list-style-type: none"> • Kortlægning af hvor vores indsats er koncentreret i dag, og hvor der er huller. Maj – oktober 2008 • Dialog og analyser af og om mulige samspilsflader med det resterende rådssystem. Januar – maj 2008 • Oplæg med mulige tematiske indsatsområder for 2008 på RTI- møde december 2007, evt. RTI-møde i februar 2008 – indarbejdes i opdateringen af InnovationDanmark i begyndelsen af 2008 • Igangsættelse af min. 2 tematiske indsatser i løbet af 2008 på tværs af eksisterende ordninger 	Kresten Olesen	Ej igangsat
3.3.3. Match-making (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Evt. høring af interessenter	<ul style="list-style-type: none"> • September 2007: RTIbeslutning om proces for matchmaker-initiativet • Dialogproces og erfaringsindsamling – analyse af grundlag for evt. ny ordning, herunder integration med styrelsens øvrige initiativer vedr. matchmaking - slut medio 2008 • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale (forår 2008) • 1. ansøgningsfrist (senest 1. august 2008) • I forbindelse med opslaget igangsættes et samarbejde med en ekstern aktør omkring udarbejdelsen af en effektanalyse for initiativet • Som afslutning på initiativet afholdes i 2009 en RTI-konference, der skal sætte fokus på matchmaking 	Britta Vegeberg Tina Rud Mogensen Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat
3.3.4. Rabatkupon til SMV'er (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Evt. høring af interessenter	<ul style="list-style-type: none"> • Vinter 07/08: Dialogproces og erfaringsindsamling • Primo 08: Udarbejdelse af retningslinier og ansøgningsmateriale • Første halvdel af 08: Godkendelse af retningslinier i RTI • Første halvdel af 08: Igangsættelse • Ordningen bliver en del af det samlede initiativ ”innovationsprojekter” 	Julie Krener Hanne Sjuneson	Igangsat
3.3.5. Samfinansieret forskningsprojekter: dobbelt op (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Evt. høring af interessenter	<ul style="list-style-type: none"> • Dialogproces og erfaringsindsamling, primo 08 • Udarbejdelse af retningslinier, ansøgningsmateriale primo 08 • Godkendelse af retningslinier i RTI primo 08 • Igangsættelse 2008 • Ordningen bliver en del af det samlede initiativ ”innovationsprojekter” 	Kresten Olesen, Hanne Sjuneson, Jens Peter Vittrup	Igangsat
3.3.7. En styrket opsøgende indsats	Regionale vækstfora,	<ul style="list-style-type: none"> • Efterår 07: dialog med regionale og andre aktører indledes • 1. halvdel af 2008: Konkrete tiltag besluttet og sættes iværk 	Morten Solgaard Thomsen,	Igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
overfor SVM'er	regionale væksthuse o.a. regionale aktører, evt. revisorer.	<ul style="list-style-type: none"> • Initiativet koordineres med initiativ 5.3.7. Regionale innovationsagenter • Nyt initiativ præsenteres i opdateringen af InnovationDanmark 2007-2010 	Maria Kanstrup-Clausen	
3.3.8. Styrke rammerne og incitamenterne for universiteternes erhvervssamarbejde	UBST, Rektorkollegiet	<ul style="list-style-type: none"> • RTI og FI deltager i arbejdsgruppe vedr. måleindikatorer for universiteternes vidensspredning. Første afrapportering fra gruppen ultimo marts 07 • Arbejdet med at udvikle konkrete indikatorer er igangsat i form af udvikling af CIS-statistikken samt særlige nye statistikker for innovationsnetværk mv. • Ny model vil løbende skulle revideres/forbedres i 2008 og 2009 	Jan Windmüller, Kresten Olesen og Rasmus Vanggaard Knudsen	Igangsat

Kapitel 4 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Mere forskning skal kommercialiseres

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kåre Jarl og Søren Jensen Øvrige medarbejdere i FI: Tobias Hillestrøm, Jan Kristiansen, Rasmus Vanggaard Knudsen, Annet Krogsdam Jørgensen, Jacob Nisgaard Larsen	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
4.3.1. Proof of concept finansiering til forskningsinstitutioner Rådet vil udbyde et begrænset antal Proof of Concept-puljer i konkurrence (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Universiteter Sektorforskning, Sygehusvæsenet Innovationsmiljøer, GTS'er	Første fase (globaliseringsinitiativ) <ul style="list-style-type: none"> • Udbud gennemført januar-marts 2007. Der blev modtaget 2 ansøgninger (en fra Østdanmark og en fra Vestdanmark) • RTI afgjorde på sit møde den 19. april 2007, at begge ansøgninger skulle imødekommes • Tilsagn i maj 2007 Anden fase <ul style="list-style-type: none"> • Tilsagn om supplerende finansiering i november 2007 	Tobias Hillestrøm Kåre Jarl	Gennemført
4.3.2. Nye koncepter for teknologioverførsel Der vil primo 2007 blive foretaget et midtvejseftersyn af de fem igangværende pilotprojekter	Universiteter Sektorforskning, Sygehusvæsenet	<ul style="list-style-type: none"> • Projekterne igangsat medio 2005 • Midtvejseftersyn er foretaget primo 2007 • Slutrapporter medio 2008/2009 	Kåre Jarl	Igangsat
4.3.3. Styrket markedsføring af forsker-patenter Rådet medfinansierer Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, som i 2006 har lanceret en ny patentbørs på www.techtrans.dk	Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel	<ul style="list-style-type: none"> • Netværket er finansieret med en årlig driftsbevilling fra RTI på 3,5 mio. kr. over perioden 2005-2008 • Rådet for Teknologi og Innovation har den 19. april 2007 besluttet at afsætte 4 mio. kroner til at forlænge bevillingsperioden frem til og med 2010 • Plan for permanent forandring af netværket forelægges RTI til godkendelse ultimo 2007 	Kåre Jarl	Gennemført
4.3.4. Videreuddannelse inden for teknologi-overførsel Rådet medfinansierer Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, som udbyder kurser mv.	Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel	<ul style="list-style-type: none"> • Identisk med 4.3.3 	Kåre Jarl	Gennemført

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kåre Jarl og Søren Jensen Øvrige medarbejdere i FI: Tobias Hillestrøm, Jan Kristiansen, Rasmus Vanggaard Knudsen, Annet Krogsdam Jørgensen, Jacob Nisgaard Larsen	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
4.3.5. Styrket datagrundlag for kommerialisering Rådet medfinansierer Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, som bistår FI med den årlige statistik for kommerialisering ved offentlige forskningsinstitutioner		<ul style="list-style-type: none"> • Ny kommerialiseringstatistik med data for 2006 udgivet i juni 2007 • Engelsk oversættelse lanceret i august 2008 	Kåre Jarl	Gennemført
4.3.6. Lettere vej til aftaler om IPR Rådet vil vurdere om Johan Schlüter udvalgets vejledende aftalemodeller kan benyttes i RTI's tilskudsordninger (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Johan Schlüter-udvalget med blandt andre Dansk Industri, Universiteter m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> • Udvalgets arbejde blev igangsat sommeren 2006 • Johan Schlüter-udvalget ventes at afrapportere sit arbejde i første halvår af 2008 • Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler mv. lanceres via en ny FI internet-facilitet samt opmærksomhedskampagne medio 2008 • RTI gennemgår retningslinier for egne tilskudsordninger i lyset af Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler medio/ultimo 2008 	Tobias Hillestrøm Kåre Jarl	Igangsat
4.3.7. Tættere samspil mellem universiteter og innovationsmiljøer Rådet vil drøfte med innovationsmiljøerne, hvordan de kan opnå et tættere strategisk samarbejde med universiteterne	Innovationsmiljøer	<ul style="list-style-type: none"> • Der afholdes halvårlige dialogmøder mellem innovationsmiljøerne og FI, hvor drøftelserne af strategisk samarbejde mellem innovationsmiljøerne og universiteterne er et dagsordenspunkt. Der blev afholdt møde den 25. april 2007. Det næste møde er i november 2007 • I forbindelse med udbuddet af proof-of-concept var det et krav til de ansøgende universitetskonsortier, at der skulle være samarbejdsaftaler med et eller flere innovationsmiljøer 	Søren Jensen Rasmus, Vanggaard Knudsen	Igangsat og gennemført

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Kåre Jarl og Søren Jensen Øvrige medarbejdere i FI: Tobias Hillestrøm, Jan Kristiansen, Rasmus Vanggaard Knudsen, Annet Krogsdam Jørgensen, Jacob Nisgaard Larsen	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
4.3.8. Fremtidens innovationsmiljøer Rådet vil sikre en bedre prioritering af bevillinger til innovationsmiljøer (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Innovationsmiljøer og forskerparkforening	<ul style="list-style-type: none"> • International analyse af innovationsmiljøerne igangsat ultimo 2006. I april 2007 offentliggjorde Forsknings- og Innovationsstyrelsen en analyse af udvalgte innovationsmiljøer i Europa og Israel • Ændring af bevillingsmodel fra 2008. Det forventes, at RTI vil tage beslutning herom den 13. december 2007 • Forberedelse af udbuddet for innovationsmiljøerne. Udbuddet forventes igangsat 4. kvartal af 2007 og forventes afsluttet 3. kvartal 2008 • Der udarbejdes som noget nyt årlige performanceregnskaber for innovationsmiljøerne. De nye regnskaber udarbejdes i samarbejde med Forskerparkforeningen. Performanceregnskabet blev offentliggjort i juni 2007 	Søren Jensen Jan Kristiansen Rasmus Vanggaard Knudsen	Analyse implementeret. Ny bevillingsmodel igangsat Udbud under forberedelse Performanceregnskab implementeret
4.3.9. Opfinderrådgivningen Rådet vil videreføre ordningen i 2007	Teknologisk Institut	<ul style="list-style-type: none"> • RTI Besluttede den 6. september at forhøje rammen for opfinderrådgivning med 600.000 kr. • Der igangsættes en evaluering af opfinderrådgivningen december 2007 – januar 2008 	Rasmus Vanggaard Knudsen	Igangsat
4.3.10. Gazelle Programmet	Ekstern operatør er Symbion m.fl. (der er tale om et større konsortium) www.GazelleGrowth.com	<ul style="list-style-type: none"> • Udbud af operatør er afsluttet primo 2007 • Kontrakt er underskrevet 19. februar 2007 med konsortium omkring Symbion m.fl. • Programmet løber over 3 år • Hjemmeside etableret med adresse: www.GazelleGrowth.com • Afsluttende evaluering i 2009 • Første GazelleGrowth- virksomhedshold har gennemført programmet, evaluering følger. • Ansøgningsfrist for anden runde er 10. december 2007 	Jacob Nisgaard Larsen	Implementeret og igangsat
Venture cup	Venture Cup	<ul style="list-style-type: none"> • Videreudvikling af Venture Cup i løbet af 2007-2008 i dialog mellem Videnskabsministeriet og Venture Cup • Rådet træffer beslutning om udvidelse af engagement på rådsmødet den 13 december 2007. Nordic Venture Cup afholdes den 22. oktober 2008 	Annet K. Jørgensen	Igangsat

Kapitel 5 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Fornyelse og bedre udbredelse af den teknologiske service

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Søren Jensen og Jan Kristiansen Øvrige medarbejdere i FI: Joakim Quistorff-Refn, Annet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
5.3.1. Mere dynamik og konkurrence i GTS-systemet: konkurrence om nye resultatkontrakter (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	GTS-institutter	<ul style="list-style-type: none"> • Åbent udbud og konkurrence om resultatkontrakter mellem eksisterende GTS-institutter og GTS-kandidater i oktober-december 2006 • December 2006: Videnskabsministeren fornyede de eksisterende institutters GTS-godkendelse på baggrund af indstilling fra RTI • GTS'erne underskrev de aftalte kontrakter i starten af januar 2007 • Proces er tilendebragt februar 2007 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	De nye resultatkontrakter er godkendt og underskrevet. Initiativet er på plads. Herefter rapporterer GTS-institutterne årligt om fremdriften i F&U-aktiviteterne
5.3.2. Nye aktører og nye områder for den teknologiske service (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	De nye GTS-kandidater	<ul style="list-style-type: none"> • December 2006-juni 2007: Møder med de tre GTS-kandidater • Januar-marts 2007: Præciseringer omkring organisation, økonomi, retslige forhold for de nye GTS-konstruktioner • 1. februar: RTI gav mandat vedr. acceptable økonomiske, organisatoriske og juridiske forhold for AgroTech • 19. marts og 19. april 2007: RTI godkendte etablering af AgroTech • Primo juni 2007: ministeren godkendte etablering af nyt GTS-institut – pressemeddelelse er udsendt • Forhandlinger med Alexandra-Instituttet februar-juni 2007: Mandat fra RTI til FI om betingelser for godkendelse af Alexandra-Instituttet som nyt GTS-institut. Herefter afklaring om Alexandra-Instituttet kan honorere RTI's krav • Forhandlingerne med Optek samt udviklingsgruppens arbejde er afsluttet november 2007. RTI tager stilling til det endelige materiale på rådsmødet d. 13. december 2007. • Ministeren åbner AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevarerInnovation 3. december 2007 • Alexandra-instituttet forventes godkendt af ministeren inden udgangen af 2007 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Forhandlinger med AgroTech implementeret. Forhandlinger med Alexandra-Instituttet og Optek fortsætter
5.3.3. Styrkelse af den internationale	GTS-institutterne	<ul style="list-style-type: none"> • Indgå i prioriteringsprocessen vedr. strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer • RTI har i januar 2007 udpeget 4 strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim	Gennemført

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Søren Jensen og Jan Kristiansen Øvrige medarbejdere i FI: Joakim Quistorff-Refn, Annet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
Videnhjemtagning i GTS-systemet		<ul style="list-style-type: none"> • Samme proces som for disse programmer (se neden for) • Foråret 07: Kontrakt med GTS-netværket om deltagelse i 7 internationale faglige EUREKA netværk (Umbrellas) • Primo 08: Forlængelsesaftale og evt. nyt udbud af deltagelse i EUREKA netværk 	Quistorff-Refn Jens Peter Vittrup	
5.3.4. Særligt indsats for teknologioverførsel af international rumfartsteknologi	FORCE	<ul style="list-style-type: none"> • Indsatsen er indarbejdet i resultatkontrakten med FORCE Technology, der træder i kraft januar 2007 • Der forventes en statusrapport efter projektets første løbeår med forslag til fremtidig fremgangsmåde 	Gorm Petersen	Gennemført
5.3.5. E-business innovationscenter (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	ITST, branche-foreninger	<ul style="list-style-type: none"> • Januar – marts 2007: Udarbejdelse af udbudsmateriale m.h.p. godkendelse i RTI • 1. februar 2007: RTI besluttede at udbuddet skal blive en GTS-tillægskontrakt • RTI godkendte operatør 19. juni 2007 • Ultimo august 2007: Kontraktforhandlinger, indgåelse af kontrakt • Åbningskonference med deltagelse af ministeren blev afholdt 8. oktober 2007 	Søren Jensen Annet Krogsdam Jørgensen	Gennemført
5.3.6. Internationale evalueringer af den teknologiske service	GTS-institutterne	<ul style="list-style-type: none"> • Nærmere plan er under udvikling i dialog med GTS-institutterne • Med deltagelse fra GTS-insitutterne nedsættes primo 2008 en arbejdsgruppe der skal udarbejde et kommissorium for evaluering. 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Ej igangsat
5.3.7. Regionale innovationsagenter - en indgang til GTS-systemet og vidensystemet i øvrigt	Regionale vækstfora, og væksthuse i Syddanmark, Midtjylland og Sjælland	<ul style="list-style-type: none"> • Dec. 2006 – Jan. 2007: Rammerne for de tre regionale delprojekter vedr. regionale innovationsagenter er fastsat i de tre GTS'ers resultatkontrakter • Jan.-marts 2007: Specifikke projektplaner er aftalt med de regionale vækstfora og FI • Maj 2007: Projekterne med de regionale innovationsagenter er startet i Syddanmark, Sjælland og Midtjylland 	Morten Solgaard Thomsen	Gennemført
5.3.8. Øget markedsføring og synliggørelse af GTS-systemet over for	De enkelte GTS-institutter samt GTS-	<ul style="list-style-type: none"> • Dette initiativ implementeres i praksis via de regionale innovationsagenter. Se ovenfor • FI har lavet et Avistillæg om innovation, hvor der også har været foretaget en markedsføring af GTS-nettet • FI deltager på messer, konferencer, seminarer mv., hvor GTS-nettet markedsføres. 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Implementeres løbende

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Søren Jensen og Jan Kristiansen Øvrige medarbejdere i FI: Joakim Quistorff-Refn, Annet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
SMV'erne	sammenslutningen	<ul style="list-style-type: none"> • Der vil også ske en markedsføring af GTS-nettet i forbindelse med etablering af nye GTS-institutter • De enkelte GTS-institutter vil markedsføre deres egen virksomhed løbende • GTS-nettet vil blive repræsenteret på Expo-2008 via udvalgte cases (VAND) ved DHI 		
5.3.9. Metrologi i den teknologiske service	DFM, øvrige GTS-institutter med metrologi-aktiviteter, metrologigruppen, herunder DI	<ul style="list-style-type: none"> • December 2006: Der blev indgået RK med DFM, TI, DELTA og FORCE, hvori der blev taget særlige hensyn til metrologiaktiviteter • Bevilling til støtte af DANIAmet og internationale aktiviteter rettet mod metrologiområdet på 7,5 mio. kr. Indgåelse af kontrakt om DANIAmet • Marts 2007: Strategisk drøftelse af behovene inden for metrologi-området i RTI. • Marts 2007: Bevilget 2,2 mio. kr. til dansk deltagelse i European Research Metrologi Program (ERMP)2007-2013 • Støtte til DaniaMet afholdelse af Metrologidag med DI • Metrologiudvalget nedsat for at rådgive Sikkerhedsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation vedrørende metrologi - indledende møde 30. november 2007. • Centre of excellences undersøges 	Julie Krener Joakim Quistorff-Refn	Implementeret den 19. juni 2007
5.3.10. Strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer	GTS-institutterne	<ul style="list-style-type: none"> • December 2006: GTS'erne orienteres og opfordres til at komme med forslag til strategiske indsatser/projekter • 1. februar 2007: RTI drøftede forslagene, mandat til sekr. vedr. konkretisering af aktiviteterne. RTI prioriterede følgende områder: <ol style="list-style-type: none"> 1. metrologi 2. mennesket i centrum 3. trådløs kommunikation 4. innovativ lægemiddelformulering • Februar-maj 2007: Gennemførte forhandlinger og konkretisering med de relevante institutter • 19. juni 2007: RTI godkendte rammer for kontrakter om tillægsbevillinger 	Søren Jensen Jan Kristiansen	Implementeret den 19. juni 2007
5.3.11. Alternative investeringsmodeller for GTS-systemet	GTS-institutterne Dansk Industri	<ul style="list-style-type: none"> • FI og GTS-sammenslutningen vil indlede drøftelser i 2008 for at identificere de nærmere behov på området for alternative finansieringsmodeller 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	EJ igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Søren Jensen og Jan Kristiansen Øvrige medarbejdere i FI: Joakim Quistorff-Refn, Annet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
5.3.12. Samarbejde mellem GTS-institutterne, forskningsinstitutioner og virksomheder (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	GTS-institutterne, universiteter	<ul style="list-style-type: none"> • Prioriteringerne af samarbejdet med universitetsverdenen indgår i GTS'ernes strategi i forbindelse med RK-processen • Vil derudover indgå i prioriteringsprocessen vedr. strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer • Implementeres i særlig grad via den strategiske satsning vedrørende innovativ lægemiddelformulering, der indbefatter et sæt samarbejde mellem Bioneer og Københavns Universitet • Samme proces som for denne indsats 	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Delvis igangsat via initiativet om strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer Yderligere indsats er nødvendig

Kapitel 6 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema –

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jens Peter Vittrup, Gorm Petersen, Kåre Nordahl Jacobsen, Julie Krener Øvrige medarbejdere i FI:	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
6.3.1. En national indsats for teknologioverførsel fra den europæiske rumfartsorganisation (ESA) til Danmark – etablering af dansk kontaktpunkt til ESA's Technology Transfer Programme (TTP).	FORCE Technology	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af initiativet er i gang i 1. halvår 2007 • Etablering af kontaktpunkt sker maj-juni 2007 • Der skal etableres aftaler med ESA samt det firma, der udfører opgaven for ESA, MST Aerospace GmbH i München. • Der er tæt kontakt og koordinering med det danske rumfartsmiljø, herunder særligt Danmarks Rumcenter og Dansk Rumkonsortium 	Gorm Petersen	Igangsat
6.3.2. Internationale innovations-konsortier	EraSME og Eurostars	<ul style="list-style-type: none"> • Tredje udbud indenfor EraSME (internationale innovationskonsortier) er gennemført i foråret 2007 • Fjerde udbud indenfor EraSME igangsættes primo 2008 • EraSME2 igangsættes primo 2008 • Første udbud indenfor EraSME2 igangsættes ultimo 2008 • Dansk formandskab for arbejdsgruppe 4, strategigruppe, under EraSME2 • Eurostars godkendes som et EU/EUREKA initiativ af ministerrådet og EU-parlamentet primo 2008 • Forprojektordning for Eurostars & EUREKA igangsættes efterår 2007 8. februar 2008, deadline for ansøninger til første udbud af Eurostars 	Julie Krener, Jens Peter Vittrup	Igangsat
6.3.3. FP7 Programkomite for SME og SME Associations, forprojekter og rådgivning	FI & EuroCenter	<ul style="list-style-type: none"> • Tre udbudsrunder i 2007 • To udbudsrunder i 2008 • Deltagelse i programkomiteemøder • Roadshow om øget dansk deltagelse i FP7 SMV'er og SMV organisationer, december 2007 og forår 2008 • Dansk deltagelse i koordination af arbejdsgruppe for koordination af forprojektaktiviteter. 5 møder i foråret 2008 	EuroCenter Jens Peter Vittrup,	Alle milepæle er nået
6.3.4. Koordinatorpulje til 7. rammeprogram	EuroCenter i FI		EuroCenter i FI	Ej igangsat
6.3.5.	EU	<ul style="list-style-type: none"> • RTI drøftede strategi for øget dansk deltagelse i internationale FoU-programmer på mødet den 21. marts 2007 	Jens Peter	Gennemført

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jens Peter Vittrup, Gorm Petersen, Kåre Nordahl Jacobsen, Julie Krener Øvrige medarbejdere i FI:	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
Strategi for øget dansk deltagelse i internationale FoU-programmer		<ul style="list-style-type: none"> • RTI besluttede at støtte de nye artikel 169 instrumenter inden for metrologi, ambient assisted living og Eurostars, idet der er finanslovshjemmel hertil • Udvikling af RTI's strategi for deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder FP7, art 169 initiativer som JTI'erne osv, fx udvikling af deltagelse i Eurostars, metrologi program, Artemis, AAC 	Vittrup Kåre Nordahl Jacobsen, Peter Holsøe og Julie Krener	eller igangsat
6.3.6. Pilotprojekt for styrket dansk deltagelse i EU's IKT-forskningsprogram	EuroCenter erhvervs- og netværksorganisation er på IKT-området,	<ul style="list-style-type: none"> • Jan.-febr. 2007: Præcisering af koncept, afklaring af behov for udbud • juni 2007: Prædevalueringsservice etableret • Ultimo 2007 – primo 2008: Iværksættelse af udbud vedrørende opsøgende indsats • 2. kvartal 2008: Iværksættelse af opsøgende indsats 	Søren Jensen	Igangsat
6.3.7. Samspil med Udenrigsministeriets globale infrastruktur	Udenrigsministeriet	<ul style="list-style-type: none"> • Bilaterale drøftelser mellem FI og UM (Danmarks Eksportråd) • Workshop den 4.-5. juni 2007 mellem FI, OEM og UM's innovationsnetværk • Præsentation af RTI i UM for Danmark Eksportråd den 21. november • Initiativer udvikles i løbet af 2007 	Jacob Nisgaard Larsen	Igangsat
6.3.8. Internationale brohoveder	Udenrigsministeriet	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering af Innovationscentre rundt omkring i Verden • Ultimo 2006 etablering af innovationscenter i USA • Medio 2007 etablering af innovationscenter i Kina • Ultimo 2008 etablering af innovationscenter i Europa • Efterår 07: Bilateral samarbejdsaftale med Israel • Juni 07: Factfinding mission til Israel v/deltagelse i Biotek konferencen BioMed 2007 sammen med højteknologiske netværk, GTS-institutter og forskerkredse • Etablering af styregruppe i DK-Israel samarbejdet ult. 2007 • Fastlæggelse af strategi og aktivitetsplan for 2008-09 primo 2008 • Første styregruppemøde i Israel januar 2008 	Johnny Mogensens Hanne-Louise Kirkegaard Thomas Alslev Christensen Jens Peter Vittrup	Gennemført, igangsat eller under planlægning
6.3.9 Dansk deltagelse i EUREKA		<ul style="list-style-type: none"> • Efterår 07: Relancering af forprojektfinansieringsordningen for EUREKA • Efterår 07: Øget koordination mellem FP7 platforme, EUREKA og ERA-netværk, EUREKA-arbejdsgruppe • Øget dansk deltagelse i EUREKA umbrellas og EUREKA projekter 	Jens Peter Vittrup	Igangsat
6.3.10 Dansk deltagelse i		<ul style="list-style-type: none"> • Efterår 07: Relancering af forprojektfinansieringsordningen for EUREKA • Efterår 07: Øget koordination mellem FP7 platforme, EUREKA og ERA-netværk, EUREKA-arbejdsgruppe 	Jens Peter Vittrup	Igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jens Peter Vittrup, Gorm Petersen, Kåre Nordahl Jacobsen, Julie Krener Øvrige medarbejdere i FI:	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
EUREKA		<ul style="list-style-type: none"> • Øget dansk deltagelse i EUREKA umbrellas og EUREKA projekter 		

Kapitel 7 Brugerdreven innovation

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Øvrige medarbejdere i FI:	Hvem er partner i implementeringen	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
7.3.1. Nye programmer om brugerdreven innovation	ØEM og Det strategiske forskningsråd	<ul style="list-style-type: none"> • RTI vil løbende koordinere indsatsen i de nye programmer for brugerdreven innovation med RTI's indsats på innovationsområdet • Formanden for RTI deltager i styregruppen for ØEM's nye program for brugerdreven innovation • Der vil også foregå løbende dialog og koordination gennem FIs deltagelse i den tværministerielle arbejdsgruppe, samt orienteringer ved opslag, tilsagns mv. 	Kresten Olesen	Igangsat
7.3.2. Brugerdreven innovation i rådets indsats		<ul style="list-style-type: none"> • Omhandler projekter under en række virkemidler. De fleste projekter er igangsat. Implementering og opfølgning sker under de respektive virkemidler 	Kresten Olesen	Igangsat
7.3.3. Mere systematisk indtænkning af brugerdreven innovation i rådets indsats	Evt. ØEM/EBST samt erhvervsorganisationer	<ul style="list-style-type: none"> • 2. halvår 2007: intern erfaringsopsamling samt dialog med partnere • 10. oktober 2007: Konference om innovation og mangfoldighed vil bidrage med forslag til initiativer vedrørende brugerdreven innovation og medarbejderdreven innovation • 1. halvår 2008: RTI drøfter forslag til styrkelse af den brugerdreven innovation • 2008: Udgiftsneutrale tiltag implementeres 	Kresten Olesen	Igangsat

Kapitel 8 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Nye områder for innovationspolitikken i Danmark

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jacob Nisgaard Larsen Øvrige medarbejdere i FI: Kåre Nordahl Jacobsen, Maria Kanstrup-Clausen	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
8.3.3.1. Udvikling af konkrete virkemidler rettet mod servicesektoren og dens behov Rådet vil gennem konferencer, seminarer og analyser afdække servicesektorens udfordringer samt overveje etablering af nye virkemidler / tilpasning af eksisterende virkemidler	Dansk Erhverv, HTS, Dansk Industri – Serviceindustrien DJØF, Finansraadet, KL	<ul style="list-style-type: none"> • Løbende dialogproces. Dialog med brancheorganisationer igangsættes i første kvartal 07 • Der etableres et fast kontaktforum med repræsentanter fra servicesektoren. • Bygger ovenpå nedenstående initiativer. • DE-workshop: Videnservice i hovedstadsregionen • Fælles workshop med DFM, DI, DØR og DI 	Jacob Nisgaard Larsen Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat
8.3.3.2. Konference om innovation i serviceerhvervene	Bl.a. Nordisk Ministerråd, Nordisk innovationscenter, Dansk Erhverv, HTS, Dansk Industri – Serviceindustrien, Finansraadet	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog indledtes i første kvartal 2007. • Konferencen om service innovation blev afholdt den 1. november 2007 på Marienlyst i Helsingør • Der udarbejdes et idékatalog over fremtidige policy anbefalinger inden for service innovation, som vil blive sendt i høring primo 2008, inden den officielle offentliggørelse • Policy anbefalinger offentliggøres primo 2008 	Jacob Nisgaard Larsen Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat
8.3.3.3. Analyse af servicesektoren og dens behov Analysearbejdet – der evt. kan have karakter af egentlige forskningsprojekter – skal forbedre grundlaget for at målrette innovationspolitikken mod servicesektorens behov forskningsprojekter.	Bl.a. Dansk Erhverv, HTS, Dansk Industri – Serviceindustrien, Finansraadet Økonomi- og Erhvervsministeriet	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog indledtes i første kvartal 2007. Rammer, kommissorier mv. for analyser udvikles i andet kvartal 2007. Analysearbejdet er blevet gennemført i andet halvår af 2007 • Analysen ”Inside service innovation-challenging policy” blev præsenteret 1. november 2007 på konferencen om service innovation 	Jacob Nisgaard Larsen Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat
8.4.3. Analyser og strategi for hvorledes den private og den offentlige sektor kan understøtte innovation på tværs af de to sektorer	KL, Regionerne, Brancheorganisation er (arbejdstagere og arbejdsgivere) Økonomi- og Erhvervsministeriet GTS og evt. andre	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med interessenter i første kvartal 07 • Opdatering af handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010 • 25. oktober 2007: RTI har strategidrøftelser af innovation i den offentlige sektor • 2008: RTI laver sammen med interessenter strategi for innovation i den offentlige sektor, jf. regeringens kvalitetsreform og trepartsaftalen 	Tobias Hillestrøm - generelt (Jacob Nisgaard Larsen og Kåre Nordahl Jacobsen –	Ej igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jacob Nisgaard Larsen Øvrige medarbejdere i FI: Kåre Nordahl Jacobsen, Maria Kanstrup-Clausen	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
8.5.3. Konference om mangfoldighed og innovation	Nordisk Ministerråd NICE NIKK	<ul style="list-style-type: none"> • Nedsættelse af nordisk referencegruppe marts 2007 • Gennemførelse af analyse om innovation og mangfoldighed marts – juli 2007 • Planlægning af fælles nordisk konference marts – september 2007 • Afholdelse af konference 8. oktober 2007 • Udarbejdelse af debatoplæg oktober 2007 • Præsentation af resultater for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd ultimo oktober 2007 • Præsentation af resultater for Rådet for Teknologi og Innovation oktober-december 2007 • Nye initiativer skal indgå i opdateringen af RTT's handlingsplan: InnovationDanmark 2008-2011 	servicesektoren) Tina Rud Mogensen, Jacob Nisgaard Larsen og Morten Solgaard Thomsen	Igangsat
8.6.3. Konference uddannelse i innovation, entreprenørskab og iværksætteri	UVM, Learning Lab, MindLab, DSF, IDEA, DEA, ATC, interesserede brancheorganisationer (fx DI, DE, DJØF, Finansrådet, HTS mv.)	<ul style="list-style-type: none"> • 25. september 2007: Workshop om IDEA, ØEA og selvstændighedsfonden • Der vil blive taget kontakt til relevante samarbejdspartnere i januar 2008 med henblik på at igangsætte Strategiarbejdet om uddannelse i innovation, entreprenørskab og iværksætteri og forberede konferencen, som afholdes efteråret 2008 	Cecilie Tornøe	Ej igangsat
8.7.3.1. Regionale partnerskabsaftaler med regionerne	Regionale Vækstfora og ØEM	<ul style="list-style-type: none"> • Efterår 2006: Dialog om partnerskabsaftaler indledes • Sommeren 2007: Partnerskabsaftaler indgås 	Morten S. Thomsen, Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat
8.7.3.2. Årlig dialog mellem RTI og de regionale vækstfora		<ul style="list-style-type: none"> • De regionale vækstfora vil være høringspart i forbindelse med den årlige opdatering af InnovationDanmark – RTT's handlingsplan for fremme af innovation og videnspredning • Den 12. september 2007 afholdes innovationsworkshop med Region Sjælland • Den 13. december 2007 afholdes rundbordssamtaler mellem RTI og de regionale vækstfora 	Morten S. Thomsen, Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat

9. Dialog med interessenter og brugere af det danske videnssprednings- og innovationssystem

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jacob Nisgaard Larsen Øvrige medarbejdere i FI: Rasmus Vanggaard Knudsen	Hvem er partner i implementeringen	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
9.3.1. Kontaktforum Systematiske møder med interessenter	Regioner, brancheorganisationer, videninstitutioner, forskerparker, ministerier m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> Første halvdel 2007 fastlægges mulige deltagere (regional, erhverv, vidensspredning m.v.). I praksis organiseres kontaktforum ad hoc baseret på aktuelle emner og relevante parter. I løbet af 1. halvdel af 2007 afholdes bilaterale møder, dialogmøder mv. mellem FI og interessenter 2. halvår bilaterale dialoger genoptages 	Jacob Nisgaard Larsen	Igangsat
9.3.2. En web-baseret indgang til forskning, innovation og vidensspredning Tredelt initiativ. Omfatter samlet overblik over FI-instrumenter; alle offentlige instrumenter, samt en guide hvor brugerne kan finde "deres" relevante instrument.	OEM, andre ministerier og råd. Evt. DI og Dansk Erhverv Evt. Teknologiportalen	<ul style="list-style-type: none"> Ny FI-hjemmeside lanceret 15. december 2007 Medio '07 udarbejdes oversigt over FI-instrumenter Efterår 2007: Samarbejde med andre ministerier indledes med henblik på udarbejdelse af samlet oversigt over strategi og ramme for en fælles web-baseret indgang 2008 udvikles automatisk brugerguide til relevante instrumenter 	Morten Solgaard Thomsen og Kresten Olesen	Ny hjemmeside implementeret igangsat
9.3.3. Samlet halvårlig oversigt over rådets opslag af midler		<ul style="list-style-type: none"> Der udarbejdes to oversigter pr. år Første oversigt er udgivet feb. 2007 sammen med handlingsplan Anden oversigt er udgivet juni 2007 Oversigt for 1. halvår 2008 udgives januar 2008 	Morten Solgaard Thomsen	Igangsat
9.3.4. Halvårlige workshops for potentielle ansøgere til opslag under RTI	DSF / HTF kan inviteres med. Kan evt. arrangeres i samarbejde med regionale vækstfora eller andre regionale partnere.	<ul style="list-style-type: none"> Der en mødekalender med halvårlige møder Først workshop afholdes efterår 2007 Skal koordineres i.f.t. udmeldte ansøgningsfrister (9.3.3) Afholdes på skift i øst- og vestdanmark 	NN	Ej igangsat
9.3.5.Årligt dialogmøde mellem RTI og de regionale vækstfora	De regionale vækstfora, evt. Danmarks Vækstråd	<ul style="list-style-type: none"> De regionale vækstfora vil være høringspart i forbindelse med den årlige opdatering af InnovationDanmark – RTI's handlingsplan for fremme af innovation og vidensspredning Den 12. september 2007 afholdes innovationsworkshop med Region Sjælland Den 13. december 2007 afholdes rundbordssamtaler mellem RTI og de regionale vækstfora 	Morten Solgaard Thomsen og Maria Kanstrup-	Igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jacob Nisgaard Larsen Øvrige medarbejdere i FI: Rasmus Vanggaard Knudsen	Hvem er partner i implementeringen	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
			Clausen	
9.3.6. Årligt netværksmøde for eksisterende centre og netværk	Arrangeres i samarbejde med eksisterende aktører i centre og netværk	<ul style="list-style-type: none"> • 2007-mødet blev afholdt 28. november 2007 i Horsens • Næste møde afholdes november 2008 	Maria Kanstrup-Clausen	Igangsat
9.3.7. Innovation og mangfoldighed	Evt. i partnerskab med universitet/forskningsmiljø /NICE	<ul style="list-style-type: none"> • Nedsættelse af nordisk referencegruppe marts 2007 • Gennemførelse af analyse om innovation og mangfoldighed marts – juli 2007 • Planlægning af fælles nordisk konference marts – september 2007 • Afholdelse af konference 8. oktober 2007 • Udarbejdelse af debatoplæg oktober 2007 • Præsentation af resultater for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd ultimo oktober 2007 • Præsentation af resultater for Rådet for Teknologi og Innovation oktober-december 2007 • Debatoplæg udsendes primo december 2007 • Nye initiativer skal indgå i opdateringen af RTT's handlingsplan: InnovationDanmark 2008-2011 	Tina Rud Mogensén	Igangsat
9.3.8. Web-log	Centrale innovationsaktører	<ul style="list-style-type: none"> • Knyttet til innovationdanmark.nu: http://blog.innovationdanmark.nu 	Thomas Alslev Christensen	Implementeret
9.3.9. Arbejdsgruppe omkring administration	Tilskudsmodtagere	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsgruppe nedsættes i 2008 	Tina Rud Mogensén	Ej igangsat
9.3.10 Styrket international dialog	EU-lande NMR-lande Internationale organisationer m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> • Intern arbejdsgruppe nedsættes 2008. Med baggrund i arbejdet i relevante ERA-net, NICE m.m. lægges plan for hvorledes RTI kan hente inspiration fra andre lande i det løbende arbejde 	Jens Peter Vittrup	Ej igangsat

10. Systematisk monitorering og evaluering

Initiativ Tovholder i FI: Øvrige medarbejdere i FI:	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
10.3.1. Udvikling af statistiske indikatorer	Tilskudsmodtagere ØEM, UBST	<ul style="list-style-type: none"> Se punkt 10.3.3. Performanceregnskaber, kommercialiserings statistik, iværksætterbarometer, CIS-statistik, arbejdsmarkedsstatistik og uddannelsesstatistik 	Hanne Sjuneson	Igangsat
10.3.2. Monitorering af indsatsen	Tilskuds- modtagere	<ul style="list-style-type: none"> Udvikling af indikatorer 2007 Udarbejdelse af hjemmeside august-oktober 2007 Offentliggørelse af kortlægningsprojektet december 2007 Evt. udvidelse med de resterende områder i FI. Primo 2008 De statistiske indikatorer vil løbende blive opdateret ved ansøgningsrunder 	Kresten Olesen	Igangsat
10.3.3. Performance regnskaber og systematiske evalueringer	Interessenter og modtagere af RTI- midler	<ul style="list-style-type: none"> Performanceregnskab af RTI's netværksordninger offentliggjort 28.nov. 2007. Der er iværksat regnskaber for universiteters kommercialisering og vidensspredning Regnskab er igangsat for iværksætteri på universiteter Regnskaber er iværksat for innovation CIS-analyse Regnskaber er iværksat for GTS-systemet De årlige performance regnskaber for GTS og innovationsmiljøer samt iværksætterbarometer er udarbejdet for 2006 Analyse af metode og data til effektanalyse af innovationskonsortier er gennemført Derudover vil der løbende blive lavet systematiske evalueringer af de enkelte innovationsordninger: 1) Innovationsmiljøer, 2) innovationsordninger (herunder højteknologiske netværk, regionale teknologicentre og IKT kompetencecentre) xxx 	Kresten Olesen Kåre Jarl Jan Kristiansen Jan Windmüller Rasmus Vanggaard Knudsen Hanne Sjuneson	Igangsat
10.3.4. Effektmålinger af instrumenter	CEBR Ministerier og styrelser DØRS	<ul style="list-style-type: none"> Der er lavet effektmålinger af ErhvervsPhD Der er igangsat effektmåling af innovationskonsortier Seminarer om metoder til effektmåling mv. Det første seminar er afholdt den 12. juni 2007 sammen med DØR og CEBR Andet seminar er afholdt den 28. september 2007 	Jens Peter Vittrup Hanne Sjuneson	1) Gennemført 2) Igangsat
10.3.5. Bedre innovationsstatistik	ØEM, CFA	<ul style="list-style-type: none"> CIS-statistik justeres Dialog med CFA om spørgeskema Årlig opdatering – førstegang efterår 07 	Jan Windmüller	Igangsat
10.3.6. Følge udviklingen på videnmarkedet og dets delmarkeder	Dansk Erhverv, Finansrådet, DI, IDA	<ul style="list-style-type: none"> Der skal i første omgang igangsættes en række analyser, som har fokus på videnmarkedet og vidensservicebranchen 	Hanne Sjuneson	Ej igangsat
10.3.7. Bedre internationalt sammenligningsgrundlag	EU, OECD	<ul style="list-style-type: none"> Årlig CIS analyse i andre lande Justering af spørgeskemaer for CIS i EU-regi 	Jan Windmüller	Igangsat