

# Status 8. februar 2009 for implementering af initiativerne i InnovationDanmark 2007-2010

Handlingsplanen for Rådet for Teknologi og Innovation

2 år med InnovationDanmark 2007-2010

**Kapitel 2 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Flere højtuddannede skal styrke forskning og innovation i erhvervslivet**

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Julie Krener Øvrige medarbejdere i FI: Annet Jørgensen	<b>Hvem er eksterne partnere i implementering af initiativet</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>2.3.1.</b> <b>ErhvervsPhD-ordningen udvides</b> Styrkelse af ErhvervsPhD-ordningen (Globaliseringsinitiativ)	DJØF Regionerne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådet har løbende godkendt justeringer i vejledningen for ErhvervsPhD-ordningen 2007-2008, herunder ErhvervsPhD-forløb for offentlige institutioner og virksomheder, udvidelse af Erhvervsforskerudvalget og godkendelse heraf</li> <li>• FI styrker analyser og informationskampagner vedrørende ordningen</li> <li>• FI udsendte 2007 en publikation vedrørende ny viden til erhvervslivet og universiteterne gennem ErhvervsPhD og en effektanalyse af ErhvervsPhD-ordningen</li> <li>• FI udsendte 2008 en analyse af barrierer for udbredelse af ErhvervsPhD-ordningen</li> <li>• Antallet af ansøgninger og antallet af nye ErhvervsPhD-projekter er forøget markant fra 2006 til 2008.</li> </ul>	Ditte Dahl, Torben Jarl Jørgensen	Gennemført
<b>2.3.2.</b> <b>Ph.d. med innovationsfokus</b> Etablering af et innovationskursus og et innovationsforløb som tilbud til traditionelle ph.d.-studerende	IDEA, UBST, KUF og rektorkollegiet og universiteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et samarbejde om implementeringen indledes med en kreds af større forskerskoler</li> <li>• Arbejdet koordineres med ph.d.-reform-gruppen i UBST</li> <li>• Arbejdet koordineres med regeringens kommende strategi for uddannelse i innovation, entreprenørskab og iværksætteri, som forventes udsendt forår 2009</li> </ul>	Annet Krogsdam og Mette Lerdorf	Gennemføres i andet regi
<b>2.3.3.</b> <b>Fornylelse og videreførelse af videnpilotordningen:</b> I 2007 udvikles ordningen blandt andet styrkes karrierevejledningen og kompetenceudviklingen af videnpiloterne og virksomhedernes samarbejdsmuligheder med videninstitutioner styrkes	AC og DJØF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordningen er udvidet til at omfatte institutioner under Kulturministeriet (designuddannelsen)</li> <li>• Beløbet for køb af viden i videninstitutioner er hævet fra 25.000 kr. til 50.000 kr.</li> <li>• Der er udarbejdet en casesamling med eksempler på vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder.</li> <li>• Der er indgået aftale med et netværk af rådgivere med virksomhedskontakt, som arbejder med højtuddannede, vedr. en opsøgende indsats omkring information om ordningen.</li> <li>• Der udarbejdes løbende statistikker og vurderinger af effekterne af ordningen</li> <li>• Der er etableret et innovationskursus, netværksforløb og mentorordning for videnpiloter i 2008</li> <li>• Der taget initiativ til et pilotprojekt vedrørende studiepraktik i SMV'er i yderområder med Ringkøbing-Skjern Kommune, de første praktikforløb forventes igangsat primo 2008</li> <li>• Der er igangsat en styrket markedsføringsindsats</li> <li>• Der har i 2007 og 2008 årligt været igangsat omkring 100 videnpilotordninger</li> <li>• Der er i 2008 gennemført en analyse af metoder og data for gennemførelse af en effektevaluering af videnpilotordningen</li> <li>• I 2009 gennemføres en effektmåling af videnpilotordningen. Analysen forventes at være klar ultimo 2009</li> </ul>	Julie Krener	Gennemført
<b>2.3.4.</b> <b>Mentorordning for SMV'er</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er i december 2007 godkendt en mentorordning under videnpilotordningen efter udbud.</li> </ul>	Julie Krener og	Gennemført

**Kapitel 3 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Øget samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder skal forbedre videnspredningen**

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup, Jesper Rasch	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>3.3.1.1.</b> <b>Forenkling af innovationssystemet</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Dansk Industri Dansk Erhverv GTS-nettet Evt. relevante ministerier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efterår 2008: Der er etableret en oversigt over alle relevante statslige innovationsvirkemidler i samarbejde med en arbejdsgruppe med ministerier og erhvervsorganisationer primo 2008 under ledelse af Videnskabsministeriet.</li> <li>RTI samler 20 innovationsordninger i 7 innovationsprogrammer med virkning fra 2008.</li> <li>Forenkling præsenteret i InnovationDanmark 2008 i september 2008</li> </ul>	Morten S. Thomsen, Jesper Rasch (elektronisk ansøgnings-skema)	Gennemført
<b>3.3.1.2.</b> <b>Bedre overblik over innovationssystemet</b>	Øvrige relevante ministerier, Teknologiportalen Dansk Industri Dansk Erhverv	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der blev den 12. maj 2007 afholdt et interministerielt innovationsseminar for at få et bedre overblik over statslige innovationsordninger og i december 2007 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe der har udarbejdet en guide for virksomhedsrådgivere og en vejviser for virksomhederne</li> <li>VTU nedsatte ultimo 2007 en interministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionerne, KL og organisationerne for at definere og få overblik over innovationssystemet</li> <li>Overblik over innovationssystemet involverer også regionerne fra 2008.</li> <li>Drøftelser mellem relevante ministerier og VTU om overblik over innovationssystemet. Notat om overblik over det statslige og regionale innovationsfremmesystem færdigt oktober 2008.</li> <li>VTU gennemfører løbende kortlægning over den regionale og faglige fordeling af forsknings- og innovationsmidler fra staten. Andre ministeriers ordninger kan inddrages i løbet af 2009. Bliver tilgængeligt via <a href="http://www.fi.dk">www.fi.dk</a> Offentliggjort december 2007.</li> <li>Der er i november 2008 udsendt en guide over innovationsfremmesystemet for virksomhedsrådgivere.</li> <li>Der udsendes primo 2009 en vejviser for virksomhederne vedrørende innovationstilbud</li> <li>Det overvejes at udvikle en web-portal for informationer til virksomheder og deres rådgivere om innovationsfremmesystemets muligheder og tilbud</li> </ul>	Morten Solgaard Thomsen, Jesper Rasch og Kresten Olesen	Overblik og forenkling gennemført, web-portal i gang
<b>3.3.1.3.</b> <b>Styrkelse af innovationskonsortier</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluering af innovationskonsortieordningen gennemført i 2005.</li> <li>Effektmåling af innovationskonsortieordningen gennemført 2006-2008</li> <li>Konference med interessenter vedrørende udvikling af nye retningslinjer for innovationskonsortier, maj 2008.</li> <li>Høring vedrørende nye retningslinjer, efterår 2008</li> <li>RTI-beslutning om nye retningslinjer samt offentliggørelse og markedsføring af nye retningslinjer og ansøgningsvejledning i januar 2009</li> </ul>	Britta Vegeberg Julie Krener, Hanne Sjuneson, Jan Windmüller	Gennemført, nye retningslinjer igangsat

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup, Jesper Rasch	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>3.3.1.4.</b> <b>Programmet for innovationsnetværk</b>	Universiteter, GTS-institutter, offentlige myndigheder, virksomheder og brancheorganisationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• November 07 og oktober 2008: Performanceregnskab for innovationnetværk (se 10.3.3.)</li> <li>• RTI beslutter sammenlægning af netværksordninger den 13. december 2007</li> <li>• Godkendelse af nye retningslinier i RTI - april 2008</li> <li>• RTI godkender 11 nye og forlænger 5 gamle innovationsnetværk 29. oktober 2008</li> <li>• RTI beslutter en proces for strømning, fælles branding og samling af netværksindsatsen den 29. oktober 2008</li> <li>• Der etableres en række nye nationale innovationsnetværk og sammenlægning af eksisterende innovationsnetværk i løbet af 2008 og 2009. Iværksættelse af programmet er hermed gennemført.</li> <li>• Rådet gennemfører et ekstraordinært udbud af innovationsnetværk i 2009 med fokus på yderligere sammenlægninger samt etablering af nye netværk inden for erhvervsområder der ikke i dag er dækket</li> </ul>	Kresten Olesen Tina Rud Mogensen Morten S. Thomsen, Maria Kanstrup-Clausen Jens Peter Vittrup Jesper Rasch	Gennemført
<b>3.3.2.</b> <b>Åbne midler til nye ideer</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er igangsat omkring 15 mellemstore og store innovationsprojekter under åbne midler gennem åbent udbud i 2007 og 2008</li> <li>• De overordnede principper for anvendelse af midler fra puljen "åbne midler" i 2009 drøftes primo 2009 i Rådet</li> <li>• RTI har på mødet den 21. juni 2007 godkendt retningslinierne får virkemidlet "Åbne midler"</li> <li>• Der gennemføres en evaluering af programmet for åbne midler i løbet af februar og marts 2009.</li> </ul>	Kresten Olesen	Gennemført
<b>3.3.3.1</b> <b>Strategiske, tematiske innovationsprogrammer</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortlægning af indsats i dag, og hvor der er huller. Maj – oktober 2009</li> <li>• Dialog og analyser af samspilsflader med det resterende rådssystem. Januar – maj 2009</li> <li>• Oplæg med mulige tematiske indsatsområder på RTI- møde i 2009 – en del af Åbne midler.</li> <li>• Igangsættelse af min. 2 tematiske indsats i løbet af 2009 på tværs af eksisterende programmer</li> <li>• Oplæg drøftes af RTI i løbet af april-maj 2009. Input til oplæg bygger på de analyser, som Forsknings- og Innovationstyrelsen har gennemført i løbet 2008 og primo 2009.</li> </ul>	Kresten Olesen	Igangsat
<b>3.3.3.</b> <b>Match-making</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Evt. høring af interessenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortlægning og analyse af matchmaking i Danmark færdig i september 2008-10-16</li> <li>• Matchmaker-funktioner indarbejdes i innovationsnetværk, som godkendes af RTI 29. oktober</li> <li>• Drøftelse af analysens anbefalinger og den videre proces omkring matchmaker-indsats besluttet af RTI den 29. oktober 2008</li> <li>• Der er iværksat 11 nye innovationsnetværk, som har fået særlige matchmakeropgaver, som en</li> </ul>	Tina Rud, Maria Kanstrup-Clausen, Kresten Olesen, Morten Solgaard	Gennemført

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kresten Olesen og Morten S. Thomsen Øvrige medarbejdere i FI: Tina Rud Mogensen, Britta Vegeberg, Julie Krener, Jacob N. Larsen, Hanne Sjuneson, Anett K. Jørgensen, Jan Windmüller, og Jens Peter Vittrup, Jesper Rasch	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
		del af innovationsnetværkets ydelser. <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaterne af match-maker aktiviteterne vil følges i de årlige performanceregnskaber. Da initiativet er implementeret ultimo 2008/primio 2009 er det for tidligt at evaluere indsatsen.</li> <li>Er planlægges en evaluering og effektanalyse af matchmakerfunktionen ultimo 2009/primio 2010 og igen i 2011.</li> <li>Der afholdes i 2009 en RTI-konference om matchmaking og innovationsnetværk-programmet</li> </ul>		
<b>3.3.4.</b> <b>Videnkupon (rabatkupon) til SMV'er</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Evt. høring af interessenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Videnkupon igangsat medio 2008 som en del af det samlede initiativ "innovationsprojekter"</li> <li>Der blev 2. halvår 2008 igangsat 125 videnkupon-projekter</li> <li>Der gennemføres februar-marts 2009 en evaluering af videnpilotprojekterne med henblik på at vurdere behov for justering af retningslinjer mv.</li> <li>Der er udarbejdet en projektoversigt over 1. generation af videnkupon-projekter</li> <li>Der udarbejdes i april-maj 2009 en casesamling til inspiration for mindre virksomheder, der ønsker at igangsætte et udviklings- og innovationsprojekt</li> </ul>	Julie Krener	Gennemført
<b>3.3.5.</b> <b>Forskningskupon (samfinans. forskningsprojekter: dobbelt op)</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Evt. høring af interessenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forskningskupon igangsat medio 2008 som en del af det samlede initiativ "innovationsprojekter"</li> </ul>	Kåre Nordahl	Gennemført
<b>3.3.7.</b> <b>En styrket opsøgende indsats overfor SVM'er</b>	Regionale væksthuse o.a. regionale aktører,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initiativet er igangsat med og koordineres med initiativ 5.3.7. Regionale innovationsagenter</li> <li>Nyt informationsmateriale udarbejdet og udsendes primo 2009</li> <li>Indsatsen vedrørende regionale innovationsagenter evalueres primo 2009</li> </ul>	Morten Solgaard Thomsen, Julie Krener	Gennemført
<b>3.3.8.</b> <b>Styrke rammerne og incitamentene for universiteternes erhvervsamarbejde</b>	UBST, Rektorkollegiet	<ul style="list-style-type: none"> <li>RTI og FI deltager i arbejdsgruppe vedr. måleindikatorer for universiteternes vidensspredning. Første afrapportering fra gruppen ultimo marts 07</li> <li>Arbejdet med at udvikle konkrete indikatorer er igangsat i form af udvikling af CIS-statistikken samt særlige nye statistikker for innovationsnetværk mv.</li> <li>Ny model vil løbende skulle revideres/forbedres i 2008 og 2009</li> </ul>	Jan Windmüller, Kresten Olesen og Rasmus Vanggaard Knudsen	Igangsat

**Kapitel 4 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Mere forskning skal kommercialiseres**

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kåre Jarl og Søren Jensen Øvrige medarbejdere: Nikolaj Ilsted Bech, Jan Kristiansen, Annet Krogsdam Jørgensen	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>4.3.1.</b> <b>Proof of concept finansiering til forskningsinstitutioner</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Universiteter Sektorforskning, Sygehusvæsenet Innovationsmiljøer, GTS'er	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proof of concept program igangsat. To konsortier gennemfører initiativet (et fra Østdanmark og et fra Vestdanmark) – programmidler udbydes i konkurrence til forskere</li> <li>• Evaluering af proof of concept gennemføres oktober 2008 til marts 2009</li> <li>• Der er givet midler til proof of concept programmet for 2010 ved globaliseringsaftalen 08</li> </ul>	Kåre Jarl Pete Holsøe	Gennemført
<b>4.3.2.</b> <b>Nye koncepter for teknologioverførsel</b> Der vil primo 2007 blive foretaget et midtvejseftersyn af de fem igangværende pilotprojekter	Universiteter Sektorforskning, Sygehusvæsenet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekterne igangsat medio 2005</li> <li>• Midtvejseftersyn er foretaget primo 2007</li> <li>• Slutrapporter medio 2008 og primo 2009</li> </ul>	Kåre Jarl	Gennemført
<b>4.3.3.</b> <b>Styrket markedsføring af forsker-patenter</b> Rådet medfinansierer Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, som i 2006 har lanceret en ny patentbørs på <a href="http://www.techtrans.dk">www.techtrans.dk</a>	Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netværket er finansieret med en årlig driftsbevilling fra RTI på 3,5 mio. kr. over perioden 2005-2008</li> <li>• Rådet for Teknologi og Innovation har den 19. april 2007 besluttet at afsætte 4 mio. kroner til at forlænge bevillingsperioden frem til og med 2010</li> <li>• Plan for permanent forandring af netværket er godkendt af RTI december 2007</li> </ul>	Kåre Jarl	Gennemført
<b>4.3.4.</b> <b>Videreuddannelse inden for teknologi-overførsel</b> Rådet medfinansierer Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, som udbyder kurser mv.	Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identisk med 4.3.3</li> </ul>	Kåre Jarl	Gennemført
<b>4.3.5.</b> <b>Styrket datagrundlag for kommercialisering</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny kommercialiseringsstatistik med data for 2006 udgivet i juni 2007</li> <li>• Ny kommercialiseringsstatistik med data for 2007 udgivet i juni 2008</li> <li>• Ny kommercialiseringsstatistik med data for 2008 udgives medio 2009</li> <li>• Kommercialiseringsstatistik udsendes årligt</li> <li>• Rådet medfinansierer Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel, som bistår FI med den årlige statistik for kommercialisering ved offentlige forskningsinstitutioner</li> </ul>	Kåre Jarl	Gennemført

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kåre Jarl og Søren Jensen Øvrige medarbejdere: Nikolaj Ilsted Bech, Jan Kristiansen, Annet Krogsdam Jørgensen	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>4.3.6.</b> <b>Lettere vej til aftaler om IPR</b> Rådet vil vurdere om Johan Schlüter udvalgets vejledende aftalemodeller kan benyttes i RTI's tilskudsordninger (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Johan Schlüter-udvalget med blandt andre Dansk Industri, Universiteter m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Johan Schlüter-udvalget afsluttet 29. oktober 2008</li> <li>• Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler mv. lanceret via en ny FI internet-facilitet samt opmærksomhedskampagne ultimo 2008 og igennem 2009 ved særlige målrettede arrangementer</li> <li>• RTI gennemgår retningslinier for egne tilskudsordninger i lyset af Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler i løbet af 2009</li> <li>• Der udvikles en strategi for kommercialisering af offentlig forskning i løbet af 2009</li> <li>• Forskerpatentloven er ændret i folketingssamlingen 2008-2009 for at imødekomme de nye udfordringer og universiteternes ønsker. Loven trådte i kraft 1. januar 2009</li> </ul>	Kåre Jarl	Udvalgets arbejde gennemført,  Strategiarbejdet igangsat
<b>4.3.7.</b> <b>Tættere samspil mellem universiteter og innovationsmiljøer</b> Rådet vil drøfte med innovationsmiljøerne, hvordan de kan opnå et tættere strategisk samarbejde med universiteterne	Innovationsmiljøer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der afholdes halvårlige dialogmøder mellem innovationsmiljøerne og FI, hvor drøftelserne af strategisk samarbejde mellem innovationsmiljøerne og universiteterne er et dagsordenspunkt.</li> <li>• I forbindelse med udbuddet af proof-of-concept var det et krav til de ansøgende universitetskonsortier, at der skulle være samarbejdsaftaler med et eller flere innovationsmiljøer</li> <li>• Der er i 2008 afsluttet et udbud om fremtidens innovationsmiljøer. Krav i udbuddet var tættere tilknytning til kommercialiseringskilder og forskningen på universiteterne</li> </ul>	Søren Jensen, Nikolaj Ilsted Bech, Jan Kristiansen	Gennemført
<b>4.3.8.</b> <b>Fremtidens innovationsmiljøer</b> Rådet vil sikre en bedre prioritering af bevillinger til innovationsmiljøer (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	Innovationsmiljøer og forskerparkforening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• International analyse af innovationsmiljøerne igangsat ultimo 2006. I april 2007 offentliggjorde Forsknings- og Innovationsstyrelsen analyse af udvalgte innovationsmiljøer i Europa og Israel</li> <li>• Ændring af bevillingsmodel fra 2008. RTI tog beslutning herom den 13. december 2007</li> <li>• Der er i 2008 afsluttet et udbud om fremtidens innovationsmiljøer. Krav i udbuddet var tættere tilknytning til kommercialiseringskilder og forskningen på universiteterne</li> <li>• Der udarbejdes som noget nyt årlige performanceregnskaber for innovationsmiljøerne. De nye regnskaber udarbejdes i samarbejde med Forskerparkforeningen. Første performanceregnskabet blev offentliggjort i juni 2007. Det andet offentliggjort oktober 2008</li> </ul>	Søren Jensen Jan Kristiansen Nikolaj Ilsted	Gennemført
<b>4.3.9.</b> <b>Opfinderrådgivningen</b> Rådet vil videreføre ordningen i 2007	Teknologisk Institut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTI har forlænget opfinderrådgivningen til 1. juli 2009. Gennemsnitlig årlig bevilling er 5 mio. kroner</li> <li>• Der er gennemført en evaluering af opfinderrådgivningen maj 2008</li> <li>• Der forventes udbud af opfinderrådgivningen i 1. halvdel 2009</li> </ul>	Nikolaj Ilsted Bech	Gennemført og igangsat
<b>4.3.10.</b> <b>Gazelle Programmet</b>	Ekstern operatør er Symbion m.fl. (konsortium) www.GazelleGrowth.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gazelle Growth programmet styres af et konsortium omkring Symbion m.fl.</li> <li>• Programmet løber over 3 år (2007-2010)</li> <li>• Hjemmeside etableret med adresse: <a href="http://www.GazelleGrowth.com">www.GazelleGrowth.com</a></li> <li>• Evaluering og effektmålinger planlægges i henholdsvis 2009 og 2011.</li> </ul>	Nikolaj Ilsted Bech	Gennemført og igangsat

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr.	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
Tovholder i FI: Kåre Jarl og Søren Jensen Øvrige medarbejdere: Nikolaj Ilsted Bech, Jan Kristiansen, Annet Krogsdam Jørgensen				
<b>Venture cup</b>	Venture Cup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Løbende drøftelser af Venture Cup i dialog mellem Videnskabsministeriet og Venture Cup</li> </ul>	Annet K. J.	Gennemført

### Kapitel 5 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Fornyelse og bedre udbredelse af den teknologiske service

Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010 Initiativ nr.	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
Tovholder i FI: Søren Jensen, Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn Øvrige medarbejdere i FI Annet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup				
<b>5.3.1. Mere dynamik og konkurrence i GTS-systemet:</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	GTS-institutter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Åbent udbud og konkurrence om resultatkontrakter mellem eksisterende GTS-institutter og GTS-kandidater i oktober-december 2006. AgroTech og Alexandra Institutet godkendt som GTS i 2007.</li> <li>Ny dynamik fra 2010-2012 forberedes i arbejdsgruppe og referencegruppe med ministerier og erhvervsorganisationer, der nedsættes i februar/marts 2008. Grupperne vil også være med til at udarbejde en samlet strategi for teknologisk service (den fremtidige struktur og de fremtidige resultatkontrakter)</li> <li>RTI skal udarbejde en GTS-strategi i 2009, som skal lede til ny resultatkontraktproces for 2010-2012</li> <li>Der gennemføres 1. halvdel af 2009 en åben dialog vedrørende GTS-institutternes resultatkontraktforslag. Der åbnes i april 2009 en portal baseret på strukturen i FORSK 2015, hvor GTS-institutterne lægger deres forslag til, hvad de ønsker at indgå resultatkontrakter om til åben diskussion med interessenter, virksomheder, organisationer mv.</li> <li>2. halvår 2009: GTS-institutterne indleverer resultatkontraktansøgninger i konkurrence mellem institutterne.</li> <li>RTI tager beslutning om de nye resultatkontrakter i december 2009. Resultatkontrakterne offentliggøres primo 2010.</li> </ul>	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Gennemført  Strategiproces og resultatkontraktproces for 2010-2012 er igangsat
<b>5.3.2. Nye aktører og nye områder i GTS</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	De nye GTS-er	<ul style="list-style-type: none"> <li>AgroTech og Alexandra-institutet godkendt af ministeren i 2007</li> </ul>	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Gennemført
<b>5.3.3. Styrkelse af den</b>	GTS-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indgå i prioriteringsprocessen vedr. strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer</li> </ul>	Joakim Quistorff-	Gennemført

<b>Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Søren Jensen, Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn Øvrige medarbejdere i FIAnnet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>internationale Vidnehjemtagning i GTS-systemet</b>	institutterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTI har i januar 2007 udpeget 4 strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer</li> <li>• Samme proces som for disse programmer (se neden for)</li> <li>• Foråret 07: Kontrakt med GTS-netværket om deltagelse i 7 internationale faglige EUREKA netværk</li> <li>• Styrkelse af den internationale vidnehjemtagning vil være et vigtigt evalueringselement i forbindelse med resultatkontrakterne, der indgås for 2010-2012</li> </ul>	Refn, Julie Kr. Jens Peter Vittrup	
<b>5.3.4. Teknologioverførsel af international rumfartsteknologi</b>	FORCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indsatsen er indarbejdet i resultatkontrakten med FORCE Technology, der træder i kraft januar 2007</li> <li>• Der forventes en statusrapport efter projektets første løbeår med forslag til fremtidig fremgangsmåde</li> </ul>	Gorm Petersen	Gennemført
<b>5.3.5. E-business innovationscenter</b> (Initiativ fra regeringens globaliseringsstrategi)	ITST, branche-foreninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åbningskonference med deltagelse af ministeren blev afholdt 8. oktober 2007</li> </ul>	Joakim Quistorff-Refn	Gennemført
<b>5.3.6. Internationale evalueringer af den teknologiske service</b>	GTS, organisationer og ministerier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er nedsat en arbejdsgruppe og referencegruppe primo 2008, der følger evalueringen og strategjudviklingen med deltagelse af organisationer og ministerier</li> <li>• Internationalt evalueringspanel etableret (møderække september 2008- februar 2009)</li> <li>• Resultatkontraktproces for GTS for 2010-2012 forberedes med referencegruppe og ministeriegruppe, nedsat februar-marts 2008, og der udarbejdes en GTS-strategi, der offentliggøres 2009.</li> <li>• Den internationale evalueringspanels rapport er afleveret den 20. februar 2009</li> <li>• Resultaterne af den internationale evaluering offentliggøres i løbet af marts-april 2009 og skal bruges som input til regeringens virksomhedsrettede innovationsstrategi, RTI's strategi for GTS-nettet samt diverse konferencer og seminarer for drøftelse af GTS-nettets betydning for Danmark</li> </ul>	Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Gennemført
<b>5.3.7. Regionale innovationsagenter - en indgang til GTS og vidensystemet i øvrigt</b>	Regionale vækstfora, og væksthuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dec. 2006 – Jan. 2007: Rammerne for de tre regionale pilotprojekter vedr. regionale innovationsagenter er fastsat i de tre GTS'ers resultatkontrakter</li> <li>• Jan.-marts 2007: Specifikke projektplaner er aftalt med de regionale vækstfora og FI</li> <li>• Maj 2007: Projekterne med de regionale innovationsagenter er startet i Syddanmark, Sjælland og Midtjylland</li> <li>• Evaluering af de regionale innovationsagenter gennemføres primo 2009.</li> </ul>	Morten Solgaard Thomsen	Gennemført
<b>5.3.8. Øget markedsføring og synliggørelse af GTS-</b>	De enkelte GTS-institutter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette initiativ implementeres i praksis via de regionale innovationsagenter. Se ovenfor</li> <li>• FI har lavet et Avistillæg om innovation, hvor der også har været foretaget en markedsføring af GTS-nettet</li> </ul>	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim	Gennemføres løbende

<b>Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Søren Jensen, Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn Øvrige medarbejdere i FIAnnet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>systemet over for SMV'erne</b>	samt GTS-sammenslutningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FI deltager på messer, konferencer, seminarer mv., hvor GTS-nettet markedsføres.</li> <li>• De enkelte GTS-institutter vil markedsføre deres egen virksomhed løbende</li> <li>• GTS-nettet vil blive repræsenteret på Expo-2008 via udvalgte cases (VAND) ved DHI</li> <li>• For at styrke markedsføringen af GTS-nettet og åbne systemet gennemføres 1. halvdel af 2009 en åben dialog vedrørende GTS-institutternes resultatkontraktforslag. Der åbnes i april 2009 en portal baseret på strukturen i FORSK 2015, hvor GTS-institutterne lægger deres forslag til, hvad de ønsker at indgå resultatkontrakter om til åben diskussion med interessenter, virksomheder, organisationer mv.</li> <li>• Resultatkontrakterne offentliggøres primo 2010 for at øge markedsføringen af GTS-systemet, og der gennemføres i løbet af 2009 en række konferencer og seminarer.</li> </ul>	Quistorff-Refn	
<b>5.3.9. Metrologi i den teknologiske service</b>	DFM, øvrige GTS-institutter med metrologi-aktiviteter,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• December 2006: Der blev indgået RK med DFM, TI, DELTA og FORCE, hvori der blev taget særlige hensyn til metrologiaktiviteter</li> <li>• Bevilling til støtte af DANIAMet og internationale aktiviteter rettet mod metrologiområdet på 7,5 mio. kr.</li> <li>• Marts 2007: Bevilget 2,2 mio. kr. til dansk deltagelse i European Research Metrologi Program (ERMP)2007-2013</li> <li>• Metrologiudvalget nedsat for at rådgive Sikkerhedsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen og RTI</li> <li>• 2 Centre of excellences er godkendt i foråret 2008</li> <li>• Rådet for Teknologi og Innovation godkendte på sit møde den 6. februar 2009 et udkast til en redegørelse vedrørende rådets indsats i relation til metrologiområdet. Redegørelsen udsendes i løbet af april 2009.</li> </ul>	Julie Krener Joakim Quistorff-Refn	Gennemført
<b>5.3.10. Strategiske teknologiske programmer</b>	GTS-institutterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. februar 2007: RTI godkender strategiske initiativer vedrørende: 1. metrologi, 2. mennesket i centrum, 3. trådløs kommunikation og 4. innovativ lægemiddelformulering</li> <li>• December 2007 og april 2008: RTI godkender strategiske initiativer vedrørende klima- og energiindsatser</li> <li>• Det internationale evalueringspanels rapport forventes at indeholde anbefalinger til yderligere indsatser vedrørende etablering af strategiske teknologiprogrammer inden for rammerne af GTS-nettet. Rapporten blev modtaget den 20. februar 2009</li> </ul>	Søren Jensen Jan Kristiansen, Joakim Quistorff-Refn	Gennemført
<b>5.3.11. Alternative investeringsmodeller</b>	GTS-institutterne DI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FI, DI og GTS-sammenslutningen vil indlede drøftelser i 2009 for at identificere de nærmere behov på området for alternative finansieringsmodeller samt vedrørende GTS-nettet afskærmning for at undgå en konkurrencesituation i relation til det private rådgivermarked.</li> </ul>	Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Igangsat
<b>5.3.12. Samarbejde mellem GTS, universiteter og virksomheder</b> (Initiativ fra regeringens	GTS-institutterne, universiteter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioriteringerne af samarbejdet med universitetsverdenen indgår i GTS'ernes strategi i forbindelse med RK-processen og den kommende GTS-strategi i 2009</li> <li>• Vil derudover indgå i prioriteringsprocessen vedr. strategiske teknologiske service- og innovationsprogrammer samt som et evalueringskriterium i forbindelse med vurderingen af</li> </ul>	Søren Jensen Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn	Igangsat med initiativ 5.3.10. og innovationskonsortier.

<b>Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Søren Jensen, Jan Kristiansen Joakim Quistorff-Refn Øvrige medarbejdere i FIAnnet K. Jørgensen, Gorm Petersen, Morten S. Thomsen og Jens Peter Vittrup	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
globaliseringsstrategi)		resultatkontraktansøgninger fra GTS-institutterne m.h.p. indgåelse af resultatkontrakter for 2010-2012 • Det internationale evalueringspanels rapport forventes at indeholde anbefalinger til yderligere indsatser vedrørende styrkelse af samarbejdet mellem universiteterne og GTS-nettet. Rapporten blev modtaget den 20. februar 2009		

**Kapitel 6 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – internationalisering**

Kapitel i InnovationDanmark- 2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Jens Peter Vittrup, Gorm Petersen, Kåre Nordahl Jacobsen, David Grønbæk, Julie Krener	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
<b>6.3.1.</b> <b>Teknologioverførsel fra den europæiske rumfartsorganisation (ESA) til Danmark</b>	FORCE Technology	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af dansk kontaktpunkt til ESA's Technology Transfer Programme (TTP). Der er aftaler med ESA samt det firma, der udfører opgaven for ESA, MST Aerospace GmbH i München.</li> <li>Der er tæt kontakt og koordinering med det danske rumfartsmiljø, herunder særligt Danmarks Rumcenter og Dansk Rumkonsortium</li> </ul>	Gorm Petersen	Igangsat
<b>6.3.2.</b> <b>Internationale konsortier</b>	EraSME og Eurostars	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eurostars godkendes som et EU/EUREKA initiativ af ministerrådet og EU-parlamentet primo 2008</li> <li>Der har været 2 udbudsrunder i Eurostars. 500 ansøgninger med danske deltagelse i 40 ansøgninger.</li> <li>5 Eurostarsprojekter med dansk deltagelse godkendes august 2008. Der ventes godkendt et tilsvarende antal i 2009.</li> <li>Dansk deltagelse i AAL-projekter og Artemis-projekter ventes i løbet af 2009</li> </ul>	Jens Peter Vittrup, David Grønbæk	Gennemført
<b>6.3.3.</b> <b>FP7 Programkomite for SME og SME og rådgivning mv.</b>	FI & EuroCenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tre udbudsrunder i 2007</li> <li>To udbudsrunder i 2008</li> <li>Roadshow om øget dansk deltagelse i FP7 SMV'er og SMV organisationer, december 2007 og forår 2008</li> </ul>	EuroCenter Jens Peter Vittrup,	Gennemført
<b>6.3.4.</b> <b>Koordinatorpulje</b>	EuroCenter i FI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igangsat i 2007 og 2008.</li> </ul>	EuroCenter i FI	Gennemført
<b>6.3.5.</b> <b>Strategi for deltagelse i internationale FoU-programmer</b>	EU	<ul style="list-style-type: none"> <li>RTI offentliggjorde strategi for øget dansk deltagelse i internationale FoU-programmer den 26. september 2008</li> <li>RTI besluttede at støtte de nye artikel 169 instrumenter inden for metrologi, ambient assisted living, Artemis og Eurostars,</li> </ul>	Jens Peter Vittrup Kåre Nordahl, David Grønbæk	Gennemført
<b>6.3.6.</b> <b>Pilotprojekt for dansk deltagelse i EU's IKT-forsknings-program</b>	EuroCenter, innovationsnetværk, DI mv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>juni 2007: Præevalueringsservice etableret</li> <li>2. kvartal 2008: Iværksættelse af opsøgende indsats</li> </ul>	Søren Jensen	Gennemført
<b>6.3.7.</b> <b>Samspil med Udenrigsministeriet</b>	Udenrigsministeriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop den 4.-5. juni 2007 mellem FI, OEM og UM's innovationsnetværk</li> <li>UM og VTU deltager i fælles internministerielle udvalg for at styrke koordinationen mellem ministerierne</li> </ul>	Kåre Nordahl	Gennemført
<b>6.3.8.</b> <b>Internationale centre</b>	Udenrigsministeriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af innovationscenter i USA, Kina og Tyskland i henholdsvis 2006, 2007 og 2008</li> <li>Efterår 07: Bilateral samarbejdsaftale med Israel</li> </ul>	Hanne-Louise Kirkegaard	Gennemført
<b>6.3.9</b> <b>EUREKA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Efterår 07: Relancering af forprojektfinansieringsordningen for EUREKA</li> <li>Efterår 07: Øget koordination mellem FP7 platforme, EUREKA og ERA-netværk, EUREKA-arbejdsgruppe</li> </ul>	Jens Peter Vittrup	Gennemført

**Kapitel 7 Brugerdreven innovation**

<b>Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Jesper Rasch Øvrige medarbejdere i FI: Kresten Olesen, Tina Rud Mogensen	<b>Hvem er partner i implementeringen</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>7.3.1.</b> <b>Nye programmer om brugerdreven innovation</b>	OEM og Det strategiske forskningsråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RTI vil løbende koordinere indsatsen i de nye programmer for brugerdreven innovation med RTI's indsats på innovationsområdet</li> <li>• Formanden for RTI deltager i styregruppen for OEM's nye program for brugerdreven innovation</li> <li>• Der vil også foregå løbende dialog og koordination gennem FIs deltagelse i den tværministerielle arbejdsgruppe, samt orienteringer ved opslag, tilsagns mv.</li> <li>• RTI vil modtage evalueringen forskningsprogrammet for brugerdreven innovation, som gennemføres i regi af DSF. RTI vil drøfte, hvorledes rådet kan følge op på indsatserne i DSF</li> </ul>	Jesper Rasch	Gennemføres løbende
<b>7.3.2.</b> <b>Brugerdreven innovation i rådets indsats</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omhandler projekter under en række virkemidler, herunder innovationskonsortier, innovationsnetværk, åbne midler og GTS-nettet. De fleste projekter er igangsat. Implementering og opfølgning sker under de respektive virkemidler</li> </ul>	Alle	Gennemført
<b>7.3.3.</b> <b>Mere systematisk indtænkning af brugerdreven innovation i rådets indsats</b>	Evt. OEM/EBST samt erhvervsorganisationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. halvår 2007: intern erfaringsopsamling samt dialog med partnere</li> <li>• 10. oktober 2007: Konference om innovation og mangfoldighed vil bidrage med forslag til initiativer vedrørende brugerdreven innovation og medarbejderdreven innovation</li> <li>• Rådet lancerer strategi for medarbejderdreven innovation den 24. september 2008</li> <li>• Videnskabsministeriet gennemfører kønsmainstreaming af innovationspolitikken. Den første redegørelse herfra er afleveret til videnskabsministeren den 6. februar 2009. Redegørelsen indeholder en oversigt over indsatser i relation til mangfoldighed i rådets og ministeriets arbejde.</li> </ul>	Tina Rud Joakim Quistorff-Refn	Gennemført

**Kapitel 8 i InnovationDanmark 2007-2010 - opfølgningsskema – Nye områder for innovationspolitikken i Danmark**

<b>Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kåre Nordahl Jacobsen, Maria Kanstrup-Clausen, Tina Rud, Mette Lerdorf	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>8.3.3.1.</b> <b>Udvikling af konkrete virkemidler og strategi rettet mod servicesektoren og dens behov</b>	Dansk Erhverv, HTS, Dansk Industri – Serviceindustrien DJØF, Finansraadet, KL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådet vil gennem konferencer, seminarer og analyser afdække servicesektorens udfordringer samt overveje etablering af nye virkemidler / tilpasning af eksisterende virkemidler</li> <li>• RTI lancerer rådets strategi for service innovation og nyt tværgående program for innovation i servicesektoren den 24. september 2008</li> </ul>	Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført
<b>8.3.3.2.</b> <b>Konference om innovation i serviceerhvervene</b>	Bl.a. Nordisk Ministerråd, Nordisk innovationscenter, Dansk Erhverv, HTS, Dansk Industri – Serviceindustrien, Finansraadet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferencen om service innovation blev afholdt den 1. november 2007 på Marienlyst i Helsingør</li> <li>• Debatpjece om serviceinnovation og politik-anbefalinger fra konference offentliggjort i april 2008</li> <li>• Strategi for serviceinnovation vedtaget af RTI den 30. juni 2009 og offentliggjort i september 2009</li> </ul>	Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført
<b>8.3.3.3.</b> <b>Analyse af og strategi for servicesektoren og dens behov</b> Analysearbejdet – der evt. kan have karakter af egentlige forskningsprojekter – skal forbedre grundlaget for at målrette innovationspolitikken mod servicesektorens behov forskningsprojekter.	Bl.a. Dansk Erhverv, HTS, Dansk Industri – Serviceindustrien, Finansraadet Økonomi- og Erhvervsministeriet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysen ”Inside service innovation-challenging policy” blev præsenteret 1. november 2007 på konferencen om service innovation</li> <li>• RTI har på baggrund heraf udarbejdet en debatpjece og en strategi for innovation i servicevirksomheder i samarbejde med erhvervsorganisationer (april og september 2008)</li> <li>• RTI godkender nedsættelse af et ad-hoc serviceudvalg i december 2008 med henblik på at rådgive rådet og initiere analyser og arrangere konferencer, seminarer mv.</li> </ul>	Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført
<b>8.4.3.</b> <b>Analyser og strategi for hvorledes den private og den offentlige sektor kan understøtte innovation på tværs af de to sektorer</b>	KL, Regionerne, Brancheorganisation er (arbejdstagere og arbejdsgivere) Økonomi- og Erhvervsministeriet GTS og evt. andre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsgruppe nedsættes for organisationer og ministerier i februar-marts 2008</li> <li>• Debatpjece om innovation i den offentlige sektor og konference gennemført maj 2008</li> <li>• Godkendelse af RTI's strategi for mere innovation og vidensspredning i den offentlige sektor godkendes den 28. oktober 2008</li> </ul>	Jesper Rasch	Gennemført
<b>8.5.3.</b> <b>Konference om mangfoldighed og medarbejderdreven innovation</b>	Nordisk Ministerråd NICE NIKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offentliggørelse af analyse om innovation og mangfoldighed marts – november 2007</li> <li>• Fælles nordisk konference marts – september/oktober 2007</li> <li>• Udsendelse af debatoplæg om medarbejderdreven innovation og mangfoldighed april 2008</li> <li>• Strategi for medarbejderdreven innovation offentliggjort i InnovationDanmark 2008 i</li> </ul>	Tina Rud Mogensén, og Morten Solgaard	Gennemført

<b>Kapitel i Innovation-Danmark- 2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Kåre Nordahl Jacobsen, Maria Kanstrup-Clausen, Tina Rud, Mette Lerdorf	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
		september 2008 <ul style="list-style-type: none"> <li>Videnskabsministeriet gennemfører kønsmainstreaming af innovationspolitikken. Den første redegørelse herfra er afleveret til videnskabsministeren den 6. februar 2009. Redegørelsen indeholder en oversigt over indsatser i relation til mangfoldighed i rådets og ministeriets arbejde.</li> </ul>	Thomsen	
<b>8.6.3.</b> <b>Uddannelse i innovation, entreprenørskab og iværksætteri</b>	UVM, Learning Lab, MindLab, DSF, IDEA, DEA, ATC, interesserede brancheorganisationer (fx DI, DE, DJØF, Finansrådet, HTS mv.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er gennemført en kortlægning af undervisning i iværksætteri, innovation og uddannelse på de danske universiteter, august 2008</li> <li>Der er gennemført en slutevaluering af IDEA, oktober 2008</li> <li>Der er lavet en analyse af og oversigt over IDEA's aktiviteter på undervisningsinstitutionerne i Danmark, september 2008</li> <li>Der udarbejdes en strategi for uddannelse i innovation, iværksætteri og entreprenørskab som forelægges regeringen ultimo oktober 2008</li> <li>September 2007, maj 2008, juni 2008 og august 2008: Åbne interministerielle workshops og konferencer om IDEA, ØEA og selvstændighedsfonden</li> <li>Rådet for Teknologi og Innovation beslutter på mødet den 6. februar 2009 at rådet ikke laver en selvstændig strategi for området.</li> </ul>	Annet Krogsdam og Mette Lerdorf	Gennemført
<b>8.7.3.1.</b> <b>Regionale partnerskabsaftaler med regionerne</b>	Regionale Vækstfora og ØEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efterår 2006: Dialog om partnerskabsaftaler indledes</li> <li>Sommeren 2007: Partnerskabsaftaler indgås</li> <li>Strategi for samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora vedtaget juni 2008</li> </ul>	Morten S. Thomsen, Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført
<b>8.7.3.2.</b> <b>Årlig dialog mellem RTI og de regionale vækstfora</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>De regionale vækstfora vil være høringspart i forbindelse med den årlige opdatering af InnovationDanmark – RTI's handlingsplan for fremme af innovation og videnspredning</li> <li>Der afholdes innovationsworkshops, seminarer og konferencer løbende med regionerne</li> <li>Den 13. december 2007 blev der afholdt rundbordssamtaler mellem RTI og de regionale vækstfora</li> <li>Den 4. december 2008 afholdes rundbordssamtaler mellem RTI og de regionale vækstfora</li> <li>Rådet og de regionale vækstfora offentliggør fælles samarbejdsstrategi vedrørende innovation i forbindelse med rundbordssamtalerne den 4. december 2008</li> </ul>	Morten S. Thomsen, Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført

**9. Dialog med interessenter og brugere af det danske vidensprednings- og innovationssystem**

Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010 Initiativ nr. Tovholder i FI: Morten Solgaard Øvrige medarbejdere i FI: Maria Kanstrup-Clausen, Kresten Olesen, Jesper Rasch	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
<b>9.3.1. Kontaktforum Systematiske møder med interessenter</b>	Regioner, brancheorganisationer, videninstitutioner, forskerparker, ministerier m.fl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I praksis organiseres kontaktforum ad hoc baseret på aktuelle emner og relevante parter.</li> <li>Der har været interessentinddragelse i skabelse af overblik over innovationssystemet, InnovationDanmark 2008, strategi for serviceinnovation, strategi for internationalisering af virksomhedernes innovationsaktiviteter, strategi for medarbejderdrevet innovation, GTS-strategi mv.</li> <li>Der gennemføres systematiske møder med alle interesserede interessenter.</li> </ul>	Alle	Gennemført
<b>9.3.2. Én web-baseret indgang til forskning, innovation og videnspredning</b>	ØEM, andre ministerier og råd. Evt. DI og Dansk Erhverv	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tredelt initiativ. Omfatter samlet overblik over FI-instrumenter; alle offentlige instrumenter, samt en guide hvor brugerne kan finde "deres" relevante instrumenter</li> <li>August 2008: workshop med virksomheder og virksomhedskonsulenter om udvikling af en web-baseret indgang til innovationsfremmesystemet og automatisk brugerguide. Den tekniske løsning for en webbaseret brugerguide overvejes i øjeblikket.</li> </ul>	Morten Solgaard Thomsen og Jesper Rasch	Gennemført  Igangsat
<b>9.3.3. Samlet halvårlig oversigt over rådets opslag af midler</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Der udarbejdes to oversigter pr. år</li> <li>Der udarbejdes en guide for virksomhedsrådgivere med oversigt over samtlige ministerielle og regionale puljer (forventes færdig oktober 2008)</li> </ul>	Morten Solgaard Thomsen	Igangsat
<b>9.3.4. Halvårlige workshops for potentielle ansøgere til RTI</b>	Diverse interessenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der afholdes løbende informationsmøder om relevante opslag og der gennemføres informationsindsatser i aviser, tidsskrifter mv.</li> <li>Der afholdes uddannelsesseminarer med konsulenter fra de regionale væksthus og erhvervsrådene samt deltagelse på messer mv.</li> <li>Der er udsendt en guide for virksomhedsrådgivere i 2009 og der udsendes en vejviser for virksomheder primo 2009.</li> </ul>	Alle	Gennemført
<b>9.3.5. Årligt dialogmøde mellem RTI og de regionale vækstfora</b>	De regionale vækstfora, evt. Danmarks Vækstråd	<ul style="list-style-type: none"> <li>De regionale vækstfora vil være høringspart i forbindelse med den årlige opdatering af InnovationDanmark – RTI's handlingsplan for fremme af innovation og videnspredning</li> <li>Der gennemføres i 2008 en rundrejse til alle sekretariater for vækstfora for at drøfte konkret samarbejde. Der blev i juni 2008 indgået et strategisk samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora</li> <li>Den 13. december 2007 afholdes rundbordssamtaler mellem RTI og de regionale vækstfora</li> <li>Den 4. december 2008 afholdes rundbordssamtaler mellem RTI og de regionale vækstfora</li> </ul>	Morten Solgaard Thomsen og Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført
<b>9.3.6. Årligt netværksmøde for eksisterende centre og netværk</b>	Arrangeres i samarbejde med eksisterende centre og netværk	<ul style="list-style-type: none"> <li>2007-mødet blev afholdt 28. november 2007 i Horsens</li> <li>Næste møde afholdes november 2008</li> <li>Strategi for innovative netværk præsenteres på netværksmødet i november 2008</li> </ul>	Maria Kanstrup-Clausen	Gennemført
<b>9.3.7. Medarbejderdrevet innovation</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se 8.5.3</li> </ul>	Tina Rud Mogensen	Gennemført

<b>Kapitel i Innovation-Danmark-2007-2010</b> <b>Initiativ nr.</b> Tovholder i FI: Morten Solgaard Øvrige medarbejdere i FI: Maria Kanstrup-Clausen, Kresten Olesen, Jesper Rasch	<b>Hvem er partner i implementering</b>	<b>Proces for implementering</b>	<b>Kontaktperson i FI</b>	<b>Status på initiativet</b>
<b>9.3.9.</b> <b>Arbejdsgruppe administration</b>	Tilskudsmodtager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømligning af administrationen er en del af FP's digitaliseringsprojekt som løber 2008-2010.</li> </ul>	Tina Rud Mogensén	Igangsat
<b>9.3.10</b> <b>Styrket international dialog</b>	Andre lande og organisationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• International strategi for RTI udsendt den 26. september 2008</li> </ul>	Relevante medarbejdere	Gennemført

**10. Systematisk monitorering og evaluering**

Initiativ Tovholder i FI: Øvrige medarbejdere i FI:	Hvem er partner i implementering	Proces for implementering	Kontaktperson i FI	Status på initiativet
<b>10.3.1. Udvikling af statistiske indikatorer</b>	Tilskudsmodtagere ØEM, UBST	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se punkt 10.3.3.</li> <li>Performanceregnskaber, kommercialiserings statistik, iværksætterbarometer, CIS-statistik, arbejdsmarkedsstatistik og uddannelsesstatistik, effektmålinger mv.</li> </ul>	Hanne Sjuneson	Gennemført
<b>10.3.2. Monitorering af indsatsen</b>	Tilskuds- modtagere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udvikling af indikatorer 2007</li> <li>Offentliggørelse af kortlægningsprojektet december 2007</li> <li>De statistiske indikatorer vil løbende blive opdateret ved ansøgningsrunder</li> <li>Evalueringer, performanceregnskaber og effektmålinger etableres overalt</li> </ul>	Alle	Gennemført
<b>10.3.3. Performance regnskaber og systematiske evalueringer</b>	Interessenter og modtagere af RTI- midler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af overordnet strategi for performanceregnskaber og evalueringer som følges (se Rigsrevisionens notat til statsrevisorerne oktober 2008)</li> <li>Performanceregnskab af RTI's netværksordninger hvert år siden 2007</li> <li>Der er årlige regnskaber for universiteters kommercialisering og videnspredning</li> <li>Kortlægning af iværksætterier på universiteter</li> <li>Regnskaber er iværksat for innovation CIS-analyse</li> <li>De årlige performance regnskaber for GTS og innovationsmiljøer samt iværksætterbarometer</li> <li>Proces for systematiske analyser af målemetoder og data samt effektanalyser af innovationskonsortier, videnpiloter, innovationsmiljøer, erhvervsPhD</li> <li>Derudover gennemføres systematiske evalueringer af de enkelte innovationsordninger: 1) Innovationsmiljøer, 2) innovationsprojekter, 3) innovationsnetværk mv.</li> </ul>	Alle	Gennemført
<b>10.3.4. Effektmålinger af instrumenter</b>	CEBR Ministerier og styrelser DØRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er lavet effektmålinger af ErhvervsPhD, innovationsnetværk og innovationskonsortier</li> <li>Der er igangsat effektmåling af videnpiloter og innovationsmiljøer</li> <li>Der afholdes løbende interministerielle videndelingsseminarer i Videnskabsministeriet</li> </ul>	Jens Peter Vittrup Hanne Sjuneson	Gennemføres løbende
<b>10.3.5. Bedre innovationsstatistik</b>	ØEM, CFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>CIS-statistik justeres – Gennemføres af DS og CFA</li> <li>CIS-statistiken er overdraget til DS</li> <li>Halvårlig dialog mellem VTU/FI og DS om innovationsstatistikken</li> </ul>	Jan Windmüller	Gennemført
<b>10.3.6. Følge udviklingen på videnmarkedet og dets delmarkeder</b>	Dansk Erhverv, Finansrådet, DI, IDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>FI har i efteråret 2008 igangsat 8-10 analyser om videnmarkets effektivitet med henblik på at fremme innovation og videnspredning. Analyserne vil blive offentliggjort samt anvendt som input til arbejdet med regeringens virksomhedsrettede innovationsstrategi</li> </ul>	Alle	Igangsat
<b>10.3.7. Bedre internationalt sammenligningsgrundlag</b>	EU, OECD	<ul style="list-style-type: none"> <li>FORA udvikler Nordic Innovation Scoreboard som international sammenligningsgrundlag</li> <li>Europa-Kommissionen udsender årligt European Innovation Scoreboard</li> </ul>	Jan Windmüller	Gennemført